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Úvod 
 
Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu realizovaného obcí Veselíčko „Pilotní ověření 

sociálního bydlení ve Veselíčku“, klíčové aktivity KA1 Tvorba analýz pro zpracování Lokální 

koncepce sociálního bydlení v obci Veselíčko. 

 

Cílem projektu je vytvořit Lokální koncepci sociálního bydlení v obci Veselíčko, provést 

pilotní ověření sociálního bydlení realizovaného dle nové koncepce a to včetně ověření 

nových metod sociální práce s osobami vynakládajícími nepřiměřené množství disponibilních 

příjmů na výdaje přímo spojené s bydlením a osobami bez bydlení nebo ohrožené ztrátou 

bydlení. 

 

Hlavního cíle má být dosaženo prostřednictvím dílčích kroků, jehož součástí je i zpracování 

analytických dokumentů. Tyto dokumenty mají poskytnout potřebné údaje jak o potřebách 

cílových skupin a jejich nárocích na sociální bydlení ve Veselíčku, tak také informace o 

technickém charakteru budoucího sociálního bydlení. Z tohoto důvodu byly v projektu 

v rámci klíčové aktivity KA1 Tvorba analýz pro zpracování Lokální koncepce sociálního 

bydlení v obci Veselíčko zpracovány dva analytické dokumenty:  

a) Analýza potřeb sociálního bydlení, která poskytuje podklady pro implementaci systému 

sociálního bydlení v obci 

b) Analýza technických nároků rozvoje sociálního bydlení, která poskytuje podklady pro 

realizaci následné rekonstrukce prostor stávajícího obecního domu pro sociální bydlení a 

realizaci sociální služby v obci. 

 

Předkládaný dokument byl zpracován v rámci části b) Analýza technických nároků rozvoje 

sociálního bydlení.  

 

Pro zpracování analýzy byla oslovena organizace Klub Evropanů Olomouckého kraje, 

zapsaný spolek, jehož řešitelský tým má zkušenosti s realizací řady analýz zpracovaných jak 

pro veřejný, tak neziskový sektor. Technická část Analýzy zpracovaná v podobě studie byla 

vytvořena ve spolupráci s firmou REPENS project s.r.o. 

 

Předkládaná analýza byla vytvořena v období čtyř měsíců, července až října 2017. Její 

součástí je jak textová část formulující technické nároky na rekonstrukci bytového domu 

v obci za účelem realizace sociálního bydlení, tak technická část zpracovaná v podobě 

studie rekonstrukce objektu sociálního bydlení. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat 
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všem zapojeným institucím a především řešitelskému týmu projektu obce Veselíčko za 

spolupráci a poskytnutí součinnosti při zpracování dokumentu. 

Řešitelský tým 
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Východiska 
 

Bydlení je jedním ze základních podmiňujících faktorů existence a dalšího rozvoje obce. 

Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení je významným aspektem, který muže napomoci 

ke změně současné nepříznivé demografické struktury obce z hlediska věku jeho obyvatel a 

může příznivě nastavit migrační trendy zejména mladých a vzdělaných skupin obyvatelstva. 

Kvalitu bydlení ovlivňuje široká škála podmínek a faktorů nejen technických, sociálních, ale i 

bezpečnostních a pocitových. Jedná se o otázky od kvality bytu a objektu bydlení až po 

kvalitu veřejných prostranství, úroveň občanské vybavenosti, atd. 

Cílem této analýzy je zmapovat technické nároky rozvoje sociálního bydlení, situaci v oblasti 

bydlení v obci Veselíčko směrem k osobám, které nemohou za tržních podmínek získat 

přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené nájemní bydlení a navrhnout 

opatření k řešení dané problematiky.  

Požadavek sociálního bydlení je v současné době velmi aktuální. Vychází z věkové struktury 

obyvatel a nedostatku takových bytů ve vlastnictví obce. Vybudovat byty z již stávajících 

objektů je z hlediska vlastníka těchto objektů ekonomické i ekologické. Nedojde k zastavění 

další části území a současně odpadne nutnost provádět udržovací práce nevyužitých 

objektů. 

Obec Veselíčko leží na úpatí Oderských hor, 7 km na západ od Lipníka nad Bečvou, okres 

Přerov, Olomoucký kraj. Krajině dominuje Zámecký kopec s nadmořskou výškou 358 metrů. 

Rozloha katastrálního území včetně místní části Tupec je 1318 ha. Počátky existence 

vesnice spadají do období mladší doby kamenné. První písemná zmínka pochází z 

roku 1275. Od roku 1573 bylo Veselíčko majetkem šlechtického rodu Podstatských z 

Prusinovic, později Podstatských-Liechtensteinů. 

Veselíčko je samostatnou obcí s plně funkční infrastrukturou.  

Služby v obci 

 podací pošta 

 mateřská škola (v roce 1985 byla zrušena základní škola a je zde pouze mateřská 

škola, žáci dojíždějí do škol okolních obcí) 

 knihovna 

 hřbitov 

 ubytovna 

 1 prodejna s potravinami a smíšeným zbožím  
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 2 pohostinství 

 kadeřnictví 

 jsou uskutečňovány pravidelné návštěvy lékařů 

V obci chybí stravovací a ubytovací kapacita. 

 

Obec Veselíčko v současné době nedisponuje vlastním bytovým fondem, který by sloužil pro 

potřeby startovacích bytů pro mladé rodiny nebo pro potřeby sociálního bydlení. 
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1. POŽADAVKY NA CHARAKTER SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO 

CÍLOVÉ SKUPINY 

1.1 Bydlení 

 

Bydlení tvoří a má pro člověka zvláštní a specifické postavení a patří mezi základní lidské 

potřeby a místo bydlení – obydlí, byt je místo, kde je tato potřeba naplňována.  

Byt je místem, kde člověk žije svůj život, vytváří obsah určitého způsobu života, svého 

sebenaplnění, svou svobodu, vytváří předpoklady pro realizaci svých různorodých činnosti. 

Je místem pro soukromí, péči o rodinu, pro obnovu duševních a fyzických sil a místem, kde 

jsou uplatňovány základní sociální vazby a mezilidské vztahy.  

Význam bydlení a s tím spojené uskutečňované procesy předurčují vliv na život člověka, na 

jeho životní styl a do značné míry spoluvytvářejí a formují jeho osobnost a charakter. Bydlení 

je vždy fixováno v určitém prostoru. Bydlení v dané lokalitě je vždy svázáno s určitými 

možnostmi vzdělávání se a následnými pracovními příležitostmi a celkovou vybaveností 

prostředí spojenou též s dopravní obslužností, která je většinou dána velikostí sídla. 

Případný bytový deficit v lokalitě lze jen velmi obtížně řešit nabídkou bytů v jiné lokalitě. 

Obydlí je, vzhledem ke své dlouhé životnosti, obtížně přizpůsobitelné měnícím se potřebám 

daného jednotlivce či rodiny nebo měnícím se hospodářským a pracovním trendům 

společnosti. Případné stěhování je tak spojeno s vysokými transakčními náklady, které 

mnohdy snižují ochotu domácnosti si hledat nové vhodné bydlení. Bydlení má charakter 

heterogenního zboží, jehož nabídka je velmi rozmanitá co do ceny, kvality a umístění 

daného bytu. Oproti jiným běžně užívaným komoditám vykazuje určitá specifika. Trh s byty je 

ve skutečnosti tvořen soustavou místních lokálních trhů, většinou příslušné obce, města, 

které se významně liší. Trh s byty neodpovídá klasickému modelu ideálního trhu, kde v 

určitém období dochází k nalezení rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou. Pro trh s byty je 

naopak typická cenová elasticita poptávky a nabídky. Byt, případně dům patří k nejdražším 

spotřebním předmětům. Vlastní bydlení je investicí, která nebývá dostupná pro každého 

člověka, rodinu. Způsob a úroveň bydlení člověka patří mezi ukazatele sociální a kulturní 

úrovně nejen jedince samotného, ale také celkové vyspělosti dané společnosti. Přesto, že 

bydlení patří mezi základní lidské potřeby a je ho nutné pokládat za soukromý statek, je jeho 

spotřeba důležitá pro společnost a důležitým faktorem ekonomického růstu.  
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Někdy ekonomická teorie chápe bydlení jako statek veřejný. Tato teorie vychází především 

ze skutečnosti období socialistického zřízení před rokem 1989, kdy stát zajišťoval výstavbu 

tzv. státních bytů z veřejných rozpočtů a také z dnešních finančních podpůrných programů a 

finančních dotací jako např. ze Státního fondu rozvoje bydlení, kdy jsou poskytovány finanční 

prostředky pro podporu výstavby nájemních bytů, technické infrastruktury nebo na opravy a 

modernizaci současného bytového fondu. Bydlení však nemůže být považováno za veřejný 

statek. Veřejný statek je totiž definován nedělitelností spotřeby a nemožností vyloučit ze 

spotřeby daného statku ostatní spotřebitele a bydlet v určitém bytě znamená mít právo 

vyloučit ostatní lidi z jeho užívání. Tím se bydlení nepřibližuje veřejnému statku, ale je spíše 

jeho opakem. 

Nejstarší formy sociálního bydlení lze najít v 19. století ve Velké Británii. 

Následkem industriální revoluce se během krátké doby výrazně zvýšila populace měst. 

Nedostatek bytů dostupných slabším sociálním vrstvám měl za následek vznik chudinských 

čtvrtí, ve kterých vládla vysoká kriminalita a v nichž docházelo k šíření nemocí. Byty pro 

chudé nejdříve budují filantropové a továrníci, později se přidává i stát.  

Na počátku 20. století vlády začínají za účelem zlepšení podmínek bydlení nižších vrstev 

zasahovat do trhu s byty. Angažují se i neziskové organizace. Zejména po 1. světové 

válce se v důsledku bytové nouze koncept sociálního bydlení značně rozšířil.  

 

Konec 2. světové války znamenal pro sociální bydlení velkou revoluci, ve druhé polovině 40. 

let lze nalézt počátek užšího pojetí sociálního bydlení. Státy silně zasahují do trhu s byty a 

vnímají sociální bydlení jako důležitý prostředek obnovy hospodářství a podpory 

industrializace. Proto se v této době odehrává v mnoha zemích masivní výstavba sociálních 

bytů, která končí až v druhé polovině 60. let. 

 

Od 70. let se hovoří o období úpadku. Dochází k omezení zásahů státu do trhu s byty. 

Charakter sociálního bydlení 50. a 60. let naráží na řadu negativních jevů a potýká se s 

nedůvěrou. Problém se na přelomu 80. a 90. let povedlo částečně vyřešit, zvláště tedy v 

některých zemích Evropské unie.  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_Brit%C3%A1nie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Industri%C3%A1ln%C3%AD_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Byt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filantrop
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1940%E2%80%931949
https://cs.wikipedia.org/wiki/1940%E2%80%931949
https://cs.wikipedia.org/wiki/1960%E2%80%931969
https://cs.wikipedia.org/wiki/1970%E2%80%931979
https://cs.wikipedia.org/wiki/1950%E2%80%931959
https://cs.wikipedia.org/wiki/1960%E2%80%931969
https://cs.wikipedia.org/wiki/1980%E2%80%931989
https://cs.wikipedia.org/wiki/1990%E2%80%931999
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
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2. POŽADAVKY NA NÁROKY NA REKONSTRUKCI SOUČASNÝCH 

BYTOVÝCH JEDNOTEK 

2.1 Rekonstrukce nemovitostí a stavební zákon 

Rekonstrukce nemovitosti je komplexní proces, který, z čistě technického hlediska, nezbytně 

vyžaduje předchozí odbornou konzultaci stavebníka (myšleno tím investora – vlastníka 

nemovitosti, nikoliv subjekt fakticky stavbu provádějící) s architektem, statikem, stavitelem, 

apod. Nepřehledná je však i související platná právní úprava, která upravuje podmínky 

realizace rekonstrukce nemovitosti, zejména nezbytná povolení, kdy se stavebník často 

spoléhá na nekvalifikovanou radu výše uvedených „neprávníků“ s rizikem, že stavební úřad 

nedocení přístup stavebníka k plnění stanovených právních povinností a zkomplikuje 

stavebníkovi vysněný počátek užívání si „nového“ domova.  

2.1.1 Právní povaha rekonstrukce 

Platný stavební zákon pojem rekonstrukce, popř. rekonstrukční práce nezná, což však 

neznamená, že se na rekonstrukce tato zákonná úprava nevztahuje. Stavební zákon pracuje 

s obecnějším pojmem „stavební úprava“, jakožto změnou dokončené stavby, při které se 

však zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; mění-li se vnější ohraničení 

stavby, jedná se podle stavebního zákona buď o nástavbu, nebo o přístavbu. Stavba pak 

podle definice pokrývá veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stavbou se podle stavebního zákona 

rozumí též změna dokončené stavby, konkrétně pak stavební úprava, při které se zachovává 

vnější půdorysné i výškové ohraničení budovy. 

S ohledem na výše uvedené lze typickou rekonstrukční práci, spočívající v modernizaci 

bytové či nebytové jednotky, interiéru rodinného domu nebo bytového domu, kde se 

rekonstrukce dotýká jednotek a/nebo společných prostor, považovat za vyhovující vymezení 

stavební úpravy podle stavebního zákona. Jestliže jsme tedy dovodili působnost stavebního 

zákona na rekonstrukci nemovitosti, je třeba se zabývat povolovacími procesy stavebních 

prací, jak je upravuje stavební zákon a podmínkami jejich uplatnění na práce 

rekonstrukčního charakteru. 
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2.1.2 Zákonné podmínky realizace rekonstrukce 

Pokud jde o povolovací procesy v rámci územního plánování, které vedou k vydání 

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, není třeba se jimi ve vztahu k 

rekonstrukčním pracím zabývat, neboť stavební úpravy územní rozhodnutí či souhlas 

nevyžadují. 

Povolovacími procesy v rámci stavebního řádu je nutno se zabývat podrobněji. Stavební 

zákon rozlišuje v zásadě trojí režim a to stavba bez ohlášení a bez stavebního povolení, s 

ohlášením a se stavebním povolením. Ve vztahu k rekonstrukcím se za dále popsaných 

okolností uplatní každý z uvedených režimů: 

 Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžaduje rekonstrukce 

spočívající ve stavebních pracích, jimiž se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, 

nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na 

životní prostředí (tzv. EIA) a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární 

bezpečnost stavby 

 ohlášení stavebnímu úřadu je potřeba, pokud provedení rekonstrukce povede ke 

změně způsobu užívání (byť části) stavby, aniž by zároveň došlo k zásahům do 

nosných konstrukcí stavby, změně vzhledu stavby nebo ke vzniku povinnosti zajistit 

posouzení vlivů na životní prostředí 

 žádost o stavební povolení je pak nevyhnutelná, pokud se rekonstrukcí zasahuje do 

nosných konstrukcí stavby, mění se vzhled stavby, vyžaduje se posouzení vlivů na 

životní prostředí nebo provedení rekonstrukce může negativně ovlivnit požární 

bezpečnost stavby. 

2.1.3 Vysvětlivky použitých technických výrazů 

Nosnou konstrukcí se obecně ve stavebnictví rozumí základ (kostra) celé stavby, která 

zajišťuje pevnost, stabilitu a ochranu stavby a slouží jako základ pro montáž dalších součástí 

a prvků. Nosná konstrukce bývá zpravidla betonová, železobetonová nebo ocelová. 

 

Vzhled stavby je dán objektivně zjistitelnými fyzikálními charakteristikami, kterými jsou tvar, 

rozměry, povrch a barevnost jeho vnějších viditelných částí; rekonstrukcí, kterou se mění 

vzhled stavby, jsou takové úpravy dotčených vnějších viditelných částí stavby, jejichž 

provedení se projeví zrakově běžně rozlišitelnou změnou byť jen jedné z uvedených 

charakteristik. 
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Způsob užívání stavby je vázán především na účel, k němuž byla stavba povolena, jinak 

vyplývá též z kolaudačního souhlasu nebo z oznámení o užívání stavby; změna ve způsobu 

užívání stavby je dána změnou v účelu, kterému má stavba nadále sloužit. 

 

Posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) vyžadují záměry rekonstrukcí odpovídající 

popisu činností nebo technologií uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, mezi nimiž „naštěstí“ nelze najít 

rekonstrukci povahy uvažované v tomto textu, přičemž nejbližší taková rekonstrukce spočívá 

např. ve stavebních úpravách hotelového komplexu nebo rekreačního areálu, umístěných v 

chráněném území nebo na ploše nad 1 ha; EIA tudíž vyvolá nutnost ohlášení rekonstrukce, 

popř. získání stavebního povolení pro rekonstrukci jen ojediněle. 

 

Negativní vliv na požární bezpečnost stavby, výchozím právním předpisem je vyhláška 

Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v 

platném znění, která za stav požární bezpečnosti stavby označuje stav, kdy jsou splněny 

požadavky upravené vyhláškou pro příslušný typ stavby. Vyhláška výslovně upravuje 

požadavky, mimo jiné, pro stavby rodinného domu, bytového domu a ubytovacího zařízení, 

přitom odkazuje na soubor českých technických norem (ČSN), jimž musí stavba vyhovovat; 

negativní vliv rekonstrukce na požární bezpečnost stavby záleží v tom, zda se stavebními 

úpravami změní poměry stavby do té míry, že nebudou v souladu s jednou či více 

použitelnými technickými normami. 

2.2.  Povolovací procesy 

Stavebník chystající rekonstrukci, kterou bude zasahováno do nosné konstrukce stavby, 

měnit se vzhled stavby nebo která negativně ovlivní požární bezpečnost stavby, měl do 

svého časového harmonogramu zahrnout dobu nutnou k získání stavebního povolení od 

příslušného stavebního úřadu (v zásadě 30 – 60 dnů). Má-li se v důsledku rekonstrukce 

změnit způsob užívání (části) stavby (např. účel bydlení se nahradí/doplní účelem 

podnikání), vystačí stavebník s ohlášením rekonstrukce příslušnému stavebnímu úřadu, což 

však nemusí nutně znamenat časovou úsporu, neboť zákonná lhůta stavebního úřadu k 

povolení ohlášené rekonstrukce činí 40 dnů ode dne doručení ohlášení stavebnímu úřadu. 

Pokud se úřad v uvedené 40-ti denní lhůtě k ohlášené rekonstrukci nevyjádří, uplatní se fikce 

vydání souhlasu s provedením rekonstrukce uplynutím lhůty. V obou případech je přitom 

nutno počítat s výdaji na pořízení projektové dokumentace, která tvoří povinnou součást 

ohlášení, resp. žádosti. 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-20-unora-2001-o-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-zakon-o-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-728.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-29-ledna-2008-o-technickych-podminkach-pozarni-ochrany-staveb-16395.html
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2.2.1 Popis a náležitosti ohlášení 

Pro ohlášení rekonstrukce příslušnému stavebnímu úřadu nepředepisuje stavební zákon 

ani vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění (dále jen 

„prováděcí vyhláška“), žádný závazný formulář, proto postačí uvést základní údaje o 

stavebníkovi a zohlednit obsahové požadavky na ohlášení podle ustanovení § 105 SZ v 

následujícím rozsahu: 

 údaje o stavebníkovi; 

 údaje o rekonstrukci - jejím rozsahu, účelu, způsobu a době provádění; 

 dotčeném pozemku a stavbě; 

Spolu s ohlášením je stavebník povinen stavebnímu úřadu doložit: 

 své právo provést rekonstrukci (např. smlouvou, soudním rozhodnutím, 

správním opatřením, výpisem z katastru nemovitostí – vlastnické právo, existence 

věcného břemene, apod.); 

 projektovou dokumentaci ve dvojím (není-li stavebník vlastníkem 

rekonstruovaného objektu, pak ve trojím) vyhotovení, kterou tvoří situační náčrt 

podle katastrální mapy s vyznačením umístění pozemku a nemovitosti, kde má 

rekonstrukce probíhat, vyznačením hranic se sousedními pozemky a objektů na 

nich umístěných a jednoduché stavební nebo montážní výkresy specifikující 

navrhovanou rekonstrukci. 

Na projektovou dokumentaci pro účely ohlášení rekonstrukce jsou kladeny nižší nároky než 

pro účely stavebního povolení, proto ji kromě projektanta může zpracovat též osoba, která 

má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední 

vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování 

staveb. 

Při ohlášení rekonstrukce se nepoužije úprava rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dle přílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci“). 

2.2.2 Popis a náležitosti žádosti o stavební povolení 

Pro stavební řízení, jsou povinnosti stavebníka dány již okruhem účastníků řízení, kterými 

mohou být (podle okolností) nejen vlastníci nemovitostí a pozemků, na/v nichž je 

rekonstrukce prováděna, ale i vlastníci sousedních nemovitostí a staveb, mohou-li být jejich 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-22-listopadu-2006-kterou-se-provadeji-nektera-ustanoveni-stavebniho-zakona-ve-vecech-stavebniho-radu-15772.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-10-listopadu-2006-o-dokumentaci-staveb-15755.html
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práva rekonstrukcí přímo dotčena, a oprávnění z věcných břemen, mohou-li být jejich práva 

rekonstrukcí přímo dotčena. Zásadně je účastníkem řízení společenství vlastníků jednotek 

spravující dům, v němž má rekonstrukce probíhat.  

 

Pro žádost o stavební povolení rekonstrukce je nutno použít předepsaný formulář, který tvoří 

přílohu č. 2 prováděcí vyhlášky, kde stavebník uvede údaje o: 

 sobě; 

 dotčeném pozemku a stavbě; 

 rekonstrukci, jejím rozsahu, účelu, způsobu provádění, době provádění a 

odhadovaných nákladech; 

 zpracovateli projektové dokumentace; 

 staviteli; 

 parametrech staveniště; 

 známých účastnících řízení; 

 potřebných záborech; a 

 souladu s obecnými požadavky na výstavbu a se závaznými stanovisky 

dotčených orgánů. 

 Spolu s ohlášením je stavebník povinen stavebnímu úřadu doložit: 

 své právo provést rekonstrukci (např. smlouvou, soudním rozhodnutím, správním 

opatřením, výpisem z katastru nemovitostí – vlastnické právo, existence věcného 

břemene, apod.); 

 projektovou dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou o dokumentaci; 

 plán kontrolních prohlídek; 

 závazná stanoviska dotčených orgánů 

 volitelně výsledky předjednaných dohod s účastníky řízení. 

 

2.2.3  Obecné požadavky na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu, se uplatní přiměřeně i na provádění rekonstrukce. 

Přiměřenost je dána tím, že ne všem požadavkům lze vyhovět, jestliže rozsah prováděných 

změn na nemovitosti je omezený, jak tomu obvykle v případě rekonstrukce bude. Základní 

pilíře obecných požadavků, jimiž se bude nucen zabývat i stavebník provádějící rekonstrukci, 

zahrnují mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost užívání, ochranu proti hluku a úsporu energií a tepelnou ochranu, a to 

jak ve vztahu k materiálům při rekonstrukci použitým, tak ve vztahu ke stavebním postupům 

v rámci rekonstrukce. Konkrétní požadavky, které stavebník musí splnit, lze nalézt ve 

vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-12-srpna-2009-o-technickych-pozadavcich-na-stavby-17289.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-6-brezna-2002-kterym-se-stanovi-technicke-pozadavky-na-vybrane-stavebni-vyrobky-3284.html
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stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

stavební výrobky označované CE, a zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky. Dále nelze opominout ani vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a zvláštní 

závazné úpravy samosprávných celků jako např. vyhláška č. 26/1991 Sb., hl. m. Prahy, o 

obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. 

 

2.2.4 Sankce 

Za přestupek stavebníka - fyzické (podnikající) či právnické osoby bez rozdílu - se považuje 

provedení rekonstrukce vyžadující ohlášení bez takového ohlášení s tím, že vyměřená výše 

pokuty může dosáhnout až 200.000,- Kč. Pokud je rekonstrukce prováděna bez stavebního 

povolení, pak se uplatní vyšší hranice až 500.000,- Kč. Při určení konkrétní výše pokuty je 

stavební úřad vždy povinen individuálně posoudit závažnost spáchaného přestupku/deliktu, 

způsob jeho spáchání a následky a okolnosti, za nichž byl spáchán; podle toho pak vyměřit 

částku udělené pokuty. Za podpůrné aplikace zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v 

platném znění, lze dále uvést, že odpovědnost fyzické osoby za přestupek zaniká, jestliže od 

jeho spáchání uplynul více než jeden rok, aniž by došlo k jeho projednání příslušným 

stavebním úřadem. Pro zánik odpovědnosti právnické osoby za správní delikt platí úprava ve 

stavebním zákoně, podle níž odpovědnost zaniká, jestliže stavební úřad o správním deliktu 

nezahájí řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let 

ode dne, kdy byl spáchán; obě lhůty musí být dodrženy zároveň. Odpovědnost právnické 

osoby za správní delikt podle stavebního zákona přitom není objektivní; prokáže-li, že 

vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti 

zabránila, za správní delikt neodpovídá. Využití tohoto zákonného liberačního důvodu je 

však v kontextu rekonstrukce nemovitosti spíše omezené. 

2.3 Stavební proces 

STAVEBNÍ PROCES - soubor činností, kterými vzniká STAVBA. 

STAVBA = je stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na 

jeho stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na 

účel využití a dobu trvání. (definice dle stavebního zákona §2). 

 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-10-dubna-2002-kterym-se-stanovi-technicke-pozadavky-na-stavebni-vyrobky-oznacovane-ce-3322.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-24-ledna-1997-o-technickych-pozadavcich-na-vyrobky-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-zakonu-2083.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-5-listopadu-2009-o-obecnych-technickych-pozadavcich-zabezpecujicich-bezbarierove-uzivani-staveb-17466.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-federalniho-ministerstva-vnitra-kterou-se-stanovi-pravidla-pro-uzivani-statnich-symbolu-ceske-a-slovenske-federativni-republiky-11458.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-ze-dne-17-kvetna-1990-o-prestupcich-14514.html
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2.3.1 Členění stavebního procesu 

  I. PŘÍPRAVA STAVBY  

 výsledek: základní znalost budoucí stavby /techn. rozsah, cena, termíny,  

   ujasnění si údajů o budoucí stavbě,  výchozí podklad nejen pro 

projektování 

 II. PROJEKTOVÁNÍ A POVOLENÍ STAVĚT  

   výsledek: projekty a legislativní povolení k zahájení provedení stavby 

   zprojektování budoucí stavby za účelem získání povolení stavět a 

vyhotovení         podkladů pro provedení stavby, získání povolení stavět 

 III. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

   výsledek: provedení stavby 

   provedení=realizace stavby (výstavba) 

 IV. UKONČENÍ STAVBY 

   výsledek: převzetí stavby a legislativní povolení k užívání stavby 

   ukončení výstavby převzetím od dodavatele, zajištění povolení k 

užívání stavby 

2.3.2 Základní pojmy 

Podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon  

STAVBA 

 (§2, odst. (3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební 

výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Za stavbu se považuje také 

výrobek plnící funkci stavby. 

Rozlišujeme: 

 novostavbu 

 změnu dokončené stavby (přístavbu, nástavbu, stavební úpravu) 

 nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 

 přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně 

provozně propojena s dosavadní stavbou, 
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 stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové 

ohraničení stavby. 

Stavební pozemek - Pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k 

umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem 

 

Staveniště - místo, na kterém se provádí stavba.  

Zahrnuje:    

 stavební pozemek anebo  

 jiný pozemek anebo  

 stávající stavbu anebo  

 

Stavební objekt prostorově ucelená nebo technicky samostatná účelově určená část stavby. 

Nejběžnější formou stavebního objektu je budova (dům) nebo parkoviště, připojení na 

vodovod, apod. 

Budova (vyhl. 268/2009, Sb.)  

nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně 

uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 

Stavbou pro bydlení (vyhl. 501/2006, Sb.) 

1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 

trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, 

2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 

trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; 

Rodinný dům může mít nejvýše: 

 tři samostatné byty, 

 nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví 
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ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 

Účastníci výstavby pod zákona č. 183/2006 Sb. 

Investor 

Osoba, která vynakládá finanční prostředky na výstavbu, a to za účelem zisku, nebo ve 

veřejném nebo v soukromém zájmu. 

Stavebník 

Osoba, která organizuje investiční výstavbu za finanční prostředky investora. V praxi je 

nejčastějším případem, že investor je přímo stavebníkem, ale nemusí tomu tak být vždy. 

Osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby. 

Stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby. 

Projektant 

Profese, která vyhovuje stanoveným kvalifikačním podmínkám pro výkon této funkce a má 

pro výkon této funkce oprávnění 

Stavební podnikatel 

Osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací. 

Generální projektant 

Je odpovědný za zpracování projektové dokumentace. 

Generální projektant odpovídá investorovi za celý projekt, a to za jeho včasné vyhotovení, 

kvalitu a kompletnost podle uzavřené smlouvy, ačkoliv si zpracování jednotlivých částí 

projektu může dále smluvně zajistit u svých případných subdodavatelů. 

Generální dodavatel stavby 

Dodavatelem stavebních prací, je ve smluvním vztahu s investorem 

Vedle vlastních dodávek zajišťuje také subdodávky nižších dodavatelů a koordinuje výstavbu 

všech dodavatelských subjektů  
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Odpovídá investorovi za celou dodávku stavby, a to za její včasné dokončení, kvalitu a 

kompletnost podle uzavřené smlouvy 

ŘÍZENÍ A DOKUMENTACE 

Správní řízení   

Veškerá jednání, které jsou součástí tohoto řízení, se řídí správním řádem. Tento řád je 

obecný předpis, který udává pravidla pro jednání s orgány v oblasti veřejné správy. 

Stavební řízení  

Stavební řízení projednává ohlášení, která nebyla úplná, nebo nesplňovali podmínky pro 

vydání souhlasu s provedením stavebního záměru. Vydává stavební povolení pro stavby, 

které neodpovídají §104 stavebního zákona a to zejména z hlediska překročení jejich 

parametrů z hlediska ohlášení. Účastníkem řízení je stavebník a vlastník stavby nebo 

pozemku, na kterém určená stavba má být. 

Stavební úřad   

Orgán obce, který vydává územní rozhodnutí, územní souhlas a dále poskytuje informace o 

územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a další činnosti uvedené 

v rámci stavebního zákona.  

Ohlášení   

Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném stavebním 

záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební 

záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom případě 

souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh 

úpravy pozemku po jejím odstranění. 

Stavební povolení   

Stavebním povolením stavební úřad stanoví kritéria pro realizování stavby a pro její 

následné užívání. Při stanovení kritérií také dbá na dodržení požadavku na stavbu včetně 

bezbariérového přístupu, technických norem a zařízení stavby. Úřad v rámci provádění 

stavby stanoví kontrolní prohlídky. Také může stanovit, že stavbu lze využívat pouze na 

základě kolaudačního souhlasu. 
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Územní řízení   

V tomto řízení stavební úřad posuzuje stavbu, jestliže odpovídá územnímu plánu a zda 

neovlivňuje životní prostředí, dále pak výškové a polohové umístění stavby a také vliv na 

sousední pozemky a jejich hranici, případně zda daná stavba nezapadá do chráněného 

území nebo ochranného pásma. Výsledkem územního řízení je vydání územního rozhodnutí.  

Územní rozhodnutí  

V tomto stavebním řízení se řeší umisťování staveb a jejich zařízení s případnými změnami z 

hledisky využití na daném území. Změny lze provádět pouze na základě územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu pokud zákon změny neurčí jinak. 

Územní souhlas   

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v 

zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr 

nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas 

nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo 

vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí. 

Kolaudační řízení  

V kolaudačním řízení je rozhodnuto o užívání stavby po vydání souhlasu s užíváním stavby 

nebo kolaudačním souhlasu. Řízení probíhá většinou u staveb, které vyžadovaly stavební 

povolení.  

Kolaudační souhlas   

Tento souhlas se vydává zejména u staveb, které nemohou uživatelé ovlivnit například u 

budov občanských, průmyslových, veřejné infrastruktury nebo kulturních památek. Souhlas 

je   

Územního rozhodnutí a stavebního povolení je povolování delší a složitější. Nejprve 

úředník zahájí řízení. U územního řízení dle § 87 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, u 

stavebního povolení  dle § 112 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.  Dále záleží jestli 

bude ústní jednání, veřejné ústní jednání nebo se od toho upustí - nicméně  jsou to úkony na 

cca 2 měsíce. Na základě těchto jednání stavební úřad rozhodne. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#p87
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#p112
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Řízení je složitý proces a vždy záleží na konkrétním případu. Zde uvedené časové údaje 

jsou pouze orientační. 

Lhůty pro vyjádření se začínají počítat až ode dne doručení. Pokud si někdo nevyzvedne 

dopis, pak se považuje písemnost doručená od 10 dne oznámení a uložení zásilky na poště. 

Je zde tedy uvažován časový údaj 15 dní (10+5), 5 dní na vypravení zásilky. Existují i datové 

schránky, kdy je doručení okamžité. 

2.3.3 Územní souhlas / ohlášení stavby 

Popis úkonu 
dílčí časový 
požadavek (dny) 

uvažovaný časový 
požadavek (dny) 

- Podání žádostí na vyjádření 
dotčených orgánů státní správy (např. 
Hygiena, životní prostředí, hasiči, obce...) 

- Podání žádostí na správce sítí (např. 
Čez, rwe, vodovody a kanalizace, ...) 

- Podání žádostí na památkáře nebo na 
koordinované závazné stanovisko 

 

30 

 

30 

 

60 

30 

nebo 

60 

- Podání žádosti na stavební úřad 
 

30 

- Nabytí platnosti (záleží, jak rychle se k 
vám dokument dostane, můžete si ho 
vyzvednout na stavebním úřadu, nebo se 
doručí poštou) 

 
0 - 15 

 CELKEM LHŮTA 
 

60 - 105 

 

Výše zmíněné lhůty platí, když jsou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu, 

tj. žádosti jsou úplné a záměr je v souladu s požadavky  zákona č.183/2006 Sb (dále je jen 

SZ - Stavebního zákona). 

Územní souhlas/ohlášení stavby nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. 

Územní souhlas/ohlášení stavby je zasláno žadateli, dále pak osobám, které daly souhlas se 

stavbou (sousedé),  dotčeným orgánům, místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není 

stavebním úřadem, stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby 

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu 

nelze prodloužit. 
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2.3.4 Územní řízení / stavební povolení 

Popis úkonu 

Dílčí 
časový 

požadavek 
(dny) 

Uvažovaný 
časový 

požadavek 
(dny) 

- Podání žádostí na vyjádření dotčených orgánů státní 
správy (např. hygiena, životní prostředí, hasiči,...) 

- Podání žádostí na správce sítí (např. čez, rwe, vodovody 
a kanalizace, ...) 

- Podání žádostí na památkáře nebo na koordinované 
závazné stanovisko 

30 

30 

60 

30  

Nebo 

60 

- Od podání žádosti na stavební úřad až po zahájení 
řízení - zahájení řízení musí být do 30 dní od podání 

  30 

Pokud jsou podmínky pro rozhodování složité (většina 
případů), oznámí úřad účastníkům řízení, že bylo řízení 
zahájeno a dá jim tak možnost podat stanovisko ke 
stavbě - tím zahájí řízení 

- jednoduchý případ (málo účastníků řízení, stavba není 
problematická), stavební úřad pouze obešle účastníky řízení 
(cca 15 dní - dopis se považuje za doručený po uplynutí 10 
dnů od oznámení poštou) a ti mají šanci na písemné 
připomínky (10 dní od doručení) + cca 5 dní na poštovní 
komunikaci, nebo 

- složité podmínky - předepsání ústního jednání 
(případně místní šetření) - min. 15 dnů před vlastním 
jednáním (+ doručení poštou 10+5 dní účastníkovi), nebo 

- velmi složité podmínky (hodně účastníků, nebo nejsou 
všichni účastníci známi) - vyhlášení veřejného ústního 
jednání veřejnou vyhláškou na úřední desce obce. 
Oznámení musí být zveřejněno 15 dnů a 30 dnů před 
veřejným ústním jednáním. 

  

30-60 

 CCA 

60 -90 

- Úřad posbírá připomínky a pak rozhodne - 
vydání/nevydání územního rozhodnutí/stavebního povolení  

 30 

Nabytí právní moci/čas na odvolání - od doručení 
rozhodnutí rozhodnutí má účastník řízení do 15 dnů právo 
na odvolání (doručení může být poštou 15 dní, nebo 
veřejnou vyhláškou 15 dní). plus je nutné započítat dobu na 
doručení písemnosti úřadu cca 5 - 10 dnů. 

  40 

 Celkem lhůta   160-220 

 

Územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na 

území a o dělení nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, 

nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. 
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Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 

nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na 

odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví 

běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy 

stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to 

neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

Výše zmíněné lhůty jsou jakýmsi odhadem pro obecné případy. Povětšinou bývají delší. 

Lhůty mohou být prodlouženy, ale i zkráceny dle akčnosti úředníka a jeho 

benevolentnosti. Záleží samozřejmě i na kvalitě provedení PD. Výše uvedené tabulky jsou 

jakýmsi ideálem, do řízení může vstoupit však více okolností. 
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3. ZJIŠTĚNÍ POTŘEBY REKONSTRUKCE BYTOVÝCH PROSTOR ZA 

ÚČELEM ZŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO 

OBYVATELE DOMU I OBCE  

3.1 Projekt rekonstrukce domu – všeobecně  

3.1.1 Požadavky na rekonstrukci domu 

Rekonstrukce domu vyžaduje zhodnocení aktuálního stavu. Na základě prohlídky, zaměření 

stávajícího stavu (případně možnosti provedení sond) se provede zhodnocení aktuálního 

stavu. Následně je zpracován návrh možných řešení, dispozičních a stavebních úprav tak, 

aby navržený stav plně vyhovoval současným požadavkům, normám a vyhláškám, ale taktéž 

nárokům klienta na bydlení. 

3.1.2 Postup práce 

1. Provedení zhodnocení stavby   

 Prohlídkou 

 Fotodokumentací 

 Zjištěním aktuálního stavu 

 Posouzení viditelných závad 

 Odhad rozsahu prací 

 Zvážení situace, zda je ekonomické objekt opravovat. 

2. Zaměření stávajícího stavu  

Skutečný stav objektu, ověření skladeb konstrukcí pokud neexistuje původní projektová 

dokumentace, je nutné provedení komplexního zaměření stavby. Někdy sice původní 

dokumentace existuje, avšak neodpovídá aktuálnímu stavu. V tom případě se provede 

doměření stávajícího stavu a ověření rozměrů. 

3. Návrh úprav  

Studie možného řešení - návrh úprav se uskutečňuje prostřednictvím studie možného řešení 

v kombinaci s konzultacemi s investorem, s následným zapracováním požadavků a představ 
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investora do návrhu. Možnost zpracování rámci studie 3D modelu s možností průletu a 

prohlídky stavby pro lepší představu klienta a případnou prezentaci projektu a jeho řešení. 

4. Posouzení konstrukcí  

Jedná se o posouzení konstrukcí a konstrukčních detailů staveb z hlediska stavební fyziky a 

statiky staveb. Díky tomuto posouzení lze předejít případným problémům návrhem vhodného 

řešení, které umožní jejich rychlé odstranění, než se plně projeví. Dále budou v návrhu 

projektu nalezena budoucí kritická místa, která by mohla vést k pozdějším komplikacím při 

realizaci objektu. Jsou formulovány  návrhy na jejich vhodné odstranění. 

5. Zpracování projektové dokumentace  

Zpracování dokumentace podle požadavků a dohody s investorem s ohledem na možnosti 

samotné stavby (aktuální provoz - nemožnost realizace sond). 

6. Inženýrská činnost 

Jednání s úřady, získání povolení stavby, možnost v průběhu zpracování dokumentace 

zastupování investora při jednání s úřady a dalšími orgány státní správy.  

 

3.2 Potřeby rekonstrukce bytových prostor za účelem zřízení 

sociálního bydlení/sociálně pečovatelské služby  

3.2.1 Etapizace rekonstrukce 

Postup rekonstrukce stávajícího objektu na adrese Veselíčko 7, Veselíčko předběžně 

určeného pro rekonstrukci stávajících prostor byl pro účely zřízení sociálně pečovatelské 

služby stanoven do následujících etap: 

a) 1. Etapa – rekonstrukce střední části objektu, dříve sloužící jako hospodářská 

část pivovaru, v současné době s využitím spodní části objektu jako skladové 

prostory stávajících bytů 

b) 2. Etapa – rekonstrukce části 2. nadzemního podlaží pravé části objektu. 

Součástí této etapy bude i odstranění dispozičně a technicky nevhodně 

přistaveného přístřešku nacházejícího se ve dvorní části objektu. 

c) 3. Etapa – rekonstrukce pravé poloviny půdního prostoru - 3. nadzemního 

podlaží pravé části objektu. 
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d) 4. Etapa – rekonstrukce půdního prostoru - 3. nadzemního podlaží levé části 

objektu. 

e) 5. Etapa – rekonstrukce sklepních prostor bývalé ledárny a prostorů bývalého 

pivovaru nacházející se pod střední částí objektu a pod dvorem v severní 

části. 

3.2.2 Rozsah a výsledek rekonstrukce objektu  

VELIKOST ZÍSKANÝCH BYTOVÝCH PROSTOR 

v členění etapizace rekonstrukce: 

a) 1.Etapa  

 1.NP – 2 x byt 1+KK cca  a 50 m2 

 2.NP – 1 x byt 3+KK cca  a 100 m2 – prostory pro pečovatelskou službu 

b) 2.Etapa  

 1.NP – 1 x byt 1+KK cca  a 55 m2  – bezbariérový byt 

 1.NP – 1 x byt 2+KK cca  a 76 m2 – bezbariérový byt 

c) 3.Etapa 

 3.NP – 1 x byt 1+KK cca  a 50 m2 

 3.NP – 1 x byt 2+KK cca  a 46 m2 

d) 4.Etapa 

 3.NP – 1 x byt 2+KK cca  a 50 m2 

 3.NP – Prostory pro společensko-sportovní aktivity 

e) 5.Etapa 

 1.PP – Společenské prostory 

 

OBSADITELNOST ZÍSKANÝCH BYTOVÝCH PROSTOR 

v členění etapizace rekonstrukce: 

a) 1.Etapa  

 1.NP – 2 x byt 1+KK cca  a 2 osoby 

 2.NP – 1 x byt 3+KK cca  a 4 osoby 

b) 2.Etapa  
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 1.NP – 1 x byt 1+KK cca  a 2 osoby 

 1.NP – 1 x byt 2+KK cca  a 2 osoby 

c) 3.Etapa 

 3.NP – 1 x byt 1+KK cca  a 2 osoby 

 3.NP – 1 x byt 2+KK cca  a 2 osoby 

 

d) 4.Etapa 

 3.NP – 1 x byt 2+KK cca  a 2 osoby 

 3.NP – Prostory pro společensko-sportovní aktivity 

e) 5.Etapa 

 1.PP – Společenské prostory 

 

ZÍSKANÉ KAPACITY PLÁNOVANOU REKONSTRUKCÍ 

v členění etapizace rekonstrukce s dělením na stávající stav a získané kapacity 

rekonstrukcí 

 

  
KAPACITA OBJEKTU 

  

m
2 
na byt 

jednotku 
osob 

STÁVAJÍCÍ STAV     18 

NAVRŽENÝ STAV   427 16 

1.ETAPA   50 – 1 2 

    100 – 1 4 

2.ETAPA   55 – 1 2 

    76 – 1 2 

3.ETAPA   50 – 1 2 

    46 – 1 2 

4.ETAPA   50 - 1 2 

        

5.ETAPA       

    
OBJEKT CELKEM 

- navýšení 
  

 7 byt, 

jednotek 
34 osob 
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3.2.3 Rozsah a požadavky rekonstrukce 

Celková rekonstrukce objektu určeného pro zřízení sociálně pečovatelské služby byla 

rozčleněna do následujících etap: 

a) 1. Etapa – rekonstrukce střední části objektu 

Střední část dříve sloužila jako hospodářská část pivovaru. V současné době 

je využívána jako sklepní prostory obyvateli stávajících bytů. V objektu bude 

provedena nová stropní konstrukce. Budou zřízeny otvory v nosných 

obvodových stěnách, provedeny vnitřní dělicí příčky, popř. vnitřní nosné stěny. 

Na základě průzkumů budou navrženy konstrukce podlah, úpravy svislých 

konstrukcí,… Bude provedena nová střešní konstrukce včetně nového 

střešního pláště, který bude respektovat stávající charakter budovy. 

b) 2. Etapa – rekonstrukce části 2. nadzemního podlaží pravé části objektu.  

Budou odstraněny stávající svislé konstrukce, přistavěný přístřešek ve dvorní 

části. Budou vybudovány nové svislé konstrukce. Budou zřízeny otvory 

v nosných stěnách. Dle provedených průzkumů budou navrženy a provedeny 

nové úpravy povrchů včetně podlah.  

c) 3. Etapa – rekonstrukce pravé poloviny půdního prostoru - 3. Nadzemního 

podlaží pravé části objektu. 

Bude odstraněn stávající krov, budou provedeny nové svislé dělicí konstrukce, 

nová nosná konstrukce střechy a nový střešní plášť. Dle provedených 

průzkumů budou navrženy a provedeny nové úpravy povrchů včetně podlah. 

d) 4. Etapa – rekonstrukce půdního prostoru - 3. nadzemního podlaží levé části 

objektu. 

Bude odstraněn stávající krov, budou provedeny nové svislé dělicí konstrukce, 

nová nosná konstrukce střechy a nový střešní plášť. Dle provedených 

průzkumů budou navrženy a provedeny nové úpravy povrchů včetně podlah. 

e) 5. Etapa – rekonstrukce sklepních prostor bývalé ledárny a prostorů bývalého 

pivovaru nacházející se pod střední částí objektu a pod dvorem v severní 

části. 

Budou vybudovány nové vnitřní svislé konstrukce. Stávající konstrukce budou 

sanovány, dle provedených průzkumů budou navrženy a provedeny úpravy 

povrchů včetně skladeb podlah. 
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3.2.4 Připomínky a požadavky NPÚ (Národní památkový ústav) k zamýšlené 

rekonstrukci objektu 

Předmětný objekt bydlení, který je cílem plánované rekonstrukce, se nachází v památkové 

zóně a navržená studie rekonstrukce objektu byla s dotčeným úřadem NPÚ konzultována 

s následným výsledkem. NPÚ k předkládanému řešení vznesl požadavky na úpravu studie a 

jejich zapracování do dokumentu: 

 Navržené střešní vikýře – budou s pultovou střechou a vsazeny do střechy 

 Omítky venkovní – hladké dvouvrstvé s jemnými odstíny barev /okrové, 

odstíny šedi,../ bez plastických okras /nebudou použity šambrány,…/ 

 Sokl – bez použití obkladu, zvýraznění soklu bude provedeno odlišením 

barvou 

 Výplně otvorů – dřevěné prvky /např. eurookna/ s rámovou nebo křídlovou 

okapnicí krytou lištou. Lišty v oknech budou spojeny s rámem. 

 Střešní krytina – lehká skládaná plechová, tmavý odstín /přizpůsobení se 

skladbám starých krytin – břidlice, česká šablona .../ 

 

3.3. Rekonstrukce nebo novostavba 

V této části analýzy se vzdálíme od našeho objektu pro plánovanou rekonstrukci a v úvahách 

se vrátíme na úplný začátek a to do studie zda rekonstruovat stávající objekt nebo stavět 

objekt nový na zelené louce. 

3.3.1 První úvaha 

Na první pohled se zdánlivě jednodušší jeví varianta zakoupení vhodného pozemku 

a výstavba nového domu podle potřeb. To to řešení je skvělé v případě, že máme k dispozici 

pozemek či pozemky, které nám vyhovují a odpovídají našim nárokům. 

Klidnější možná i romantičtější variantou je rekonstrukce stávajícího objektu nebo pořízení 

jiného starého objektu/domu, často na krásném místě. Tady ale nastane řešení 

rekonstrukce. Čas ale poměrně pokročil od doby výstavby původního objektu a s ním 

i vyspělost a požadavky nejen naše, ale i doby. Plánovanou rekonstrukcí budeme muset 

nevhodné technické a dispoziční potřeby realizovat.  
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3.3.2 Novostavba - výhody a nevýhody  

NOVOSTAVBA se zdá ideálním řešením. Máme v podstatě volnou ruku, takže vše 

přizpůsobujeme našim představám - je to tedy cesta k téměř stoprocentní spokojenosti 

s bydlením.  

Další velkou výhodou novostaveb jsou nejnovější stavební materiály, díky kterým investor 

ušetří například na vytápění nemalé prostředky. 

FINANČNÍ POROVNÁNÍ mezi novostavbou a rekonstrukcí, je obtížné vyslovit jednoznačné 

stanovisko. Liší se případ od případu a je velmi důležité objektivní posouzení odborníkem. 

Při pohledu do budoucna se správně navržená a postavená novostavba jeví jako úspornější 

řešení. Na druhé straně nedostatky lze vidět například v delším časovém intervalu výstavby 

a někdy v omezených možnostech pozemků v atraktivní lokalitě. 

3.3.3 Rekonstrukce - výhody a nevýhody  

REKONSTRUKCE by měla začít zjištěním, v jakém stavu se objekt nachází. Dále je 

užitečné nechat si zhotovit stavebně technický průzkum, který se připraví na okamžité použití 

a který je zaměřený na získání technického stavu konstrukcí při rekonstrukcích. Objekt je 

nejlepší prověřit celý od základů po střechu včetně všech svislých a vodorovných konstrukcí. 

Smyslem tohoto průzkumu je zabránit zbytečné likvidaci původních a nepoškozených 

konstrukcí. 

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE je horší variantou, do které se můžeme pustit. Zahrnuje 

i demontáž starých sítí (rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektřiny, topení) a jejich nahrazení 

novými. Na takový hrubý odhad nákladů na rekonstrukci nám poslouží pravidlo, 

že novostavba domu je po dokončení hrubé stavby přibližně v jedné třetině investičních 

nákladů. 

PAMÁTKOVÁ ZÓNA A REKONSTRUKCE V tomto případě, kdy je náš předmětný objekt 

v zóně památkové péče, může odbor památkové péče nařídit rekonstrukci se zachováním 

původního vzhledu domu i jeho částí, a to přináší investorovi nemalé finanční výdaje.  

3.3.4 Shrnutí a závěr  

REKONSTRUKCE umožňuje rychlejší výstavbu (pokud se nejedná o celkovou rekonstrukci), 

dále nabízí získat dům v atraktivní lokalitě anebo na místě, ke kterému máme citový vztah. 
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Mezi nevýhody bychom mohli zařadit vyšší náklady na chod domu, omezení dispozice 

obývaného domu, nemožnost ovlivnění umístění domu na pozemku a v neposlední řadě 

i nutnost provedení stavebně technického a někdy i stavebně historického průzkumu. 

Může se zdát, že NOVOSTAVBA je jednoznačně jednodušší a lacinější cesta 

k vytouženému bydlení. Patrně ano, ale ani cestu prostřednictvím rekonstrukce nemůžeme 

pro své výhody, které nabízí, zavrhovat!  

Je jen na vás, kterou cestu za novým domovem si zvolíte. Ať už se rozhodnete pro 

novostavbu či rekonstrukci, vždy by měl být cíl stejný: vytvořit domov, v kterém budete moci 

prožívat kvalitní rodinné vztahy, rozvíjet svůj talent a pěstovat své záliby! To, že ani výstavba 

domu, ani rekonstrukce nejsou nikdy ideální, se pokusíme v plusech a mínusech jednotlivých 

variant naznačit pěkně matematicky.  

 Novostavba: 

+ dům bude podle vašich představ 

+ vše je nové 

+ vždy je nutné stavební povolení 

+ zvláště při stavbě na klíč majitel ušetří spoustu svého času 

- vysoká počáteční investice 

- nutno založit zahradu 

- potřeba mít kde bydlet po dobu stavby 

 Rekonstrukce 

+ lze i okamžitě bydlet a postupně opravovat 

+ nižší pořizovací cena 

+ starší dům mívá svého „ducha“ 

+ bývá zde i zahrada se vzrostlými stromy 
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+ při menších stavebních úpravách není třeba stavební povolení, postačí 

pouze ohlášení (rozhoduje o tom příslušný stavební úřad) 

- náklady mohou být na konci vyšší než za novostavbu 

- špatná nebo žádná izolace, a to jak proti vodě, tak i tepelná 

- špatné rozvody vody, elektřiny 

- chybějící kanalizace nebo kanalizace svedená do nevyhovujícího septiku 

- vytápění je většinou lokální 

- dům má již hotovou dispozici 

- člověk nikdy neví, jaký nový problém se při rekonstrukci objeví 

- stavební úpravy trvají delší dobu a zabírají majiteli čas 
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Závěr 

 

Předkládaná Analýza technických nároků rozvoje sociálního bydlení je zpracována jako 

podklad pro nastavení Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Veselíčko a vychází 

z reálné možnosti rekonstruovat /stavebně upravit/ stávající objekt v obci Veselíčko.   

Závěrem Analýzy technických nároků lze konstatovat, že: 

1. Rekonstrukcí objektu bude vyřešen požadavek obce na potřebu sociálního bydlení.  

2. Plánovaná rekonstrukce stávajícího objektu, který v současnosti není plnohodnotně 

využíván, získá obec plnohodnotný zmodernizovaný objekt. 

3. Rekonstrukcí objektu obec vyřeší vznikající požadavek na úpravu a zachování stávajícího 

objektu v centrální části obce. 

4. Rekonstruovaný objekt bude respektovat požadavky kladené na bydlení z hlediska norem, 

vyhlášek i požadavků budoucích nájemníků.  

5. Rekonstrukce objektu je navržena s respektem na umístění budovy v obci se snahou 

zachovat maximálně stávající vzhled budovy. 
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Příloha: Studie rekonstrukce objektu sociálního bydlení v obci 
Veselíčko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


