



## Záznám z 2. kontrolního dne na stavbě D1 0137 – Přerov - Lipník n. Bečvou,

který se uskutečnil dne 15.10.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti Technické dozorcí správy Přerov (Troubky 900). Přítomní dle prezenční listiny.

**1/9 město Přerov** (p. Zlámal) – žádá o zveřejnění dokumentace stavby.  
Objednatel rozešle přítomným koordinační situace stavby přes „úschovnu“. **Splněno**

### 1/10 Plán kontrolních dnů na rok 2015:

Vždy třetí čtvrtek v měsíci v 9:00 hod na TDS v Přerově (Troubky 900). Bude rozeslána pozvánka na e-mail (případná změna termínu ze závažných důvodů vyhrazena): 15. října, 19. listopadu

**2/1 Zhotovitel** (Skanska) – zatím probíhají jen přípravné práce, zpracování realizační dokumentace

- sejmoutí ornice a její rozvoz k zúrodnění určených lokalit dle nového plánu začne od listopadu 2015
- byla dokončena pasportizace komunikací určených pro rozvoz ornice (firma Inset) včetně projednání se správci dotčených komunikací
- snaží se o lepší komunikaci se starosty obcí
- přístupové cesty pro návoz materiálu na stavbu se budou projednávat samostatně až později

**2/2 Inset** (p. Bartonec) – pro zhotovitele stavby provádí pasportizaci komunikací a objektů

- pasportizace komunikací probíhala v srpnu a září 2015 za účasti majetkových správců (SSOK, starostové obcí), bylo doplněno i o pasport mostů, bude předán závěrečný elaborát
- jsou hotovy pasporty objektů v obcích Prosenice, Buk a Lazníky + budou osazeny body pro sledování vývoje stávajících poruch

**2/3 OÚ Prosenice** (p. Dokoupil) – neproběhlo projednání povážení ornice na obci, neobdrželi oficiální podklady k povážení na nové lokality a trasy, L25 pro povážení se nachází v záplavovém území, stejně tak L5 je v aktivní záplavové zóně.

ŘSD projednalo změnu rozsahu lokality L25 s OŽP v Přerově (odd. vodního hospodářství a zemědělství) a obdrželo souhlasné stanovisko, pozemky L25 neleží v záplavovém území. Výsledná podoba plánu povážení ornice bude po jejím zpracování poskytnuta všem dotčeným obcím.

**2/4 Zhotovitel** (Skanska) – k převozu ornice a materiálů na stavbu bude použita nákladní doprava vlastní i najatá, dopravci budou povinni dodržovat určené přepravní trasy, kontrola pomocí GPS, smluvní sankce při porušení, žádá o součinnost starostů – nahlášení konkrétního případu nedodržení podmínek na dále uvedené kontakty:

Úsek č. 1: km 85,400-91,400 Ing. Petr Sotolář (+420 737 526 902, [petr.sotolar@skanska.cz](mailto:petr.sotolar@skanska.cz))  
Obce: Přerov, Prosenice, Buk, Lazníky, Radvanice, Radslavice

Úsek č. 2: km 90,400-96,000 Ing. Zdeněk Šmíd (+420 731 535 282, [zdenek.smid@skanska.cz](mailto:zdenek.smid@skanska.cz))  
Obce: Osek nad Bečvou, Veselíčko

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.04.00.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/2

Úsek č. 3: km 96,000-99,712 Ing. Jaroslav Krška (+420 737 257 181, [jaroslav.krska@skanska.cz](mailto:jaroslav.krska@skanska.cz))  
Obce: Lipník nad Bečvou, Dolní Újezd, Bohuslávky

**2/5 SSOK** (pí. Kolářová) – dotaz na přístupové cesty na stavenišťe pro povážení ornice i návoz materiálu, upozornila na nové zákazové značky pro těžkou dopravu 12t (žádat o výjimku?)  
Zhotovitel předá všem přehledné situace komunikací užívaných stavbou.

**2/6 OÚ Buk** (p. Vrtělka) – dotaz na hmg prací, kdy bude na řadě skládka popílku  
Zhotovitel zpracovává čtvrtou aktualizaci hmg, po jeho schválení bude k dispozici na TDS.  
Proběhne individuální projednání příslušného stavbyvedoucího s obcí.

**2/7 PČR** (p. Šenk) – nabídl pomoc Policie pro dotčené obce i pro zhotovitele při řešení komplikací plynoucích ze staveništního provozu

V PŘEROVĚ DNE 15.10.2015

PODPIS

  
ZAPSAL: JANOVSÝ

Příloha: prezenční listina

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	NA STAVBĚ D1 0137 – PŘEROV - LIPNÍK N. BEČVOU,	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/2