


Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás informovali o průběhu stavebních prací během výstavby dálnice

D1, stavba 137 Přerov – Lipník v období duben–květen 2016.



Pokračují **projekční práce** spojené s rozpracováním projektů předchozího stupně do realizační úrovně a koordinace jednotlivých objektů mezi sebou.

Stále **probíhaly skrývky ornice a jejich odvoz na určené lokality**, kde byly rozhrnuty. Ornice horší bonity byly odváženy na mezideponie určené na ohumusování stavebních objektů po jejich dokončení. V současné době je téměř na celé trase provedena skrývka ornice s výjimkou dvou menších lokalit v Předmostí – vedle silnice I/55 z důvodu ochrání sdělovacích kabelů a u komunikace na Čekyni kvůli ochraně úložiště popílků. Třetí malou oblastí je prostor bývalého sadu v k. ú. Veselíčko. Na části trasy před jezírkem u Prosenic se dokončuje **archeologický průzkum**.

Dokončili jsme **výstavbu nové chmelnice v prostoru k. ú. Veselíčko**, jejíž část byla odstraněna z trasy dálnice. Zahájili jsme práce na přeložkách hydrovrtů pro měření hladiny podzemních vod.

Pokračujeme zejména **na přeložkách velmi vysokotlakých a vysokotlakých plynovodů**, v poslední třetině úseku stavby až po mimoúrovňovou křižovatku u Lipníku nad Bečvou. U místní komunikace Popovice – Vinary jsme **založili mostní objekt** včetně základů. Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců jsme **vybudovali koridor pro pěší**, který bude sloužit do podzimu letošního roku. Dále pokračují práce **na novém mostě vedle stávající D35** směr Olomouc. Založili jsme i **malý most přes přítok k vodoteči Trnávka**.

Rozběhly se také práce **na sanačních opatřeních** v hlavní trase ve dvou lokalitách. Tyto práce spočívají v provedení šterkopískových pilířů a sanační šterkopískové vrstvy. První lokalita je v k. ú. Osek a druhá mezi silnicí II/437 a D35.

Pokračovaly práce na zhotovení **staveništních komunikací**, které budou sloužit pro převozy zemin ze zářezů do násypů. Tyto zemní práce budou zahájeny během června.

V současné době probíhají jednání a odsouhlasení podkladů k průchodu trasy úložištěm popílků v lokalitě Prosenice. Řešíme také postup vypínání jednotlivých elektrických vedení vysokého a velmi vysokého napětí. **Občané budou o přerušených dodávkách el. energie včas ze strany ČEZ informováni**. Přeložky těchto vedení budou provedeny do konce srpna.

Spoluobčané, ubezpečujeme vás, že děláme vše, abychom minimalizovali dopad našich činností na vás, obyvatele z blízkého okolí stavby, a neomezovali jsme váš běžný život.

Děkujeme za pochopení
Skanska

V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese: d1lipnik@skanska.cz