



Záznam z 25. kontrolního dne na stavbě D1 0137 – Přerov - Lipník n. Bečvou,

konaného dne 20. 9. 2018 v 9:00 hod v zasedací místnosti Technické dozorcí správy Přerov (Troubky 900, areál Prekona). Přítomní dle prezenční listiny.

Trvalé úkoly:

9/1 Zhotovitel (Skanska)

V případě dotazů ke stavbě možno využít kontakt: d1lipnik@skanska.cz. Aktuální kontakty na zástupce zhotovitele: I. úsek – Ing. Martin Malaska, tel.: 737 257 134

II. úsek – Ing. Arnold Rozehnal, tel.: 737 257 058

III. úsek – Ing. Petr Zabloudil, tel.: 737 257 084

Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Jiří Kučera, tel.: 737 257 041

20/1 Plán kontrolních dnů na rok 2018:

Vždy třetí čtvrtek v měsíci v 9:00 hod na TDS v Přerově (ul. Tovačovská 742, mapa Troubky 900).

Bude rozeslána pozvánka na e-mail (případná změna termínu ze závažných důvodů vyhrazena):

15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6., ~~19. 7., 16. 8.~~, 20. 9., 18. 10., 15. 11., ~~20. 12.~~

13/2 obec Buk (p. Vrtělka) – upozornil na znečištění cest a zvýšenou prašnost z obslužné komunikace a přes obec Buk. Dále žádá o dodržování rychlosti jízdy těchto vozidel přes obec Buk. 21.9.2017 v období sucha je nutné intenzivně kropit staveništní komunikace, aby se zabránilo prašnosti od projíždějících aut, která zasahuje až do obce. Dále je potřeba intenzivně čistit komunikace v místech výjezdu staveništní dopravy ze stavby. Trvalý úkol, který platí obecně po celé stavbě.

19.10.2017 – k výzvě na efektivnější čištění komunikací se připojuje i zástupce města Přerov (upozornil na komunikaci Vinary – Lýsky). Skanska slíbila posílení strojního vybavení.

Trvale, nutnost provádět čištění efektivně!

Úkoly v řešení:

4/2 město Přerov (Ing. Zlámal + pí. Šikulová) – SO 120 Úprava místní komunikace Vinary – Popovice

16.11.2017 – koncept dohody byl schválen radou města a předložen na jednání zastupitelstva

15.2.2018 zastupitelstvo odmítlo schválit dohodu, 11.12.2017 proběhlo jednání za účasti pana

primátora → ŘSD u projektanta RDS znovu prověří návrh Přerova na úpravu tvaru koryta potoka za účelem rozšíření volného prostoru pod mostem SO 204 pro budoucí rozšíření komunikace

15.3.2018 trvá, Vinary se připojují se svým upozorněním na zanesené koryto mezi obcí a SO 204

19.4.2018 - ŘSD obdrželo od projektanta návrh řešení úpravy koryta, který bude sloužit jako podklad k dalšímu projednání, bude svoláno jednání

17.5.2018 – jednání o návrhu úpravy koryta je svoláno na 30.5.2018 v zasedací místnosti MMPr

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.04.00.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/4

21.6.2018 – proběhlo avizované jednání; byl představen návrh úpravy tvaru koryta, který vyhovuje požadavkům; ještě bude prověřena hloubka koryta Vinarského potoka v místě propustků nad a pod dálnicí a dno úpravy koryta bude adekvátně výškově přizpůsobeno

20.9.2018 – proběhlo geodet. zaměření dna koryta, zapracováno do studie úpravy koryta – změna výšky a tvaru opevnění pod mostem, rozesláno k odsouhlasení – chybí vyjádření Povodí Moravy

20/4 obec Buk (p. Vrtělka) – upozornění na špatné odtokové podmínky pod železničním podjezdem z Buku do Prosenic a propadající se okraje vozovky, dále na špatné odtokové podmínky na vozovce mezi železničním mostem a Prosenicemi. Doporučil i vyčištění přilehlých příkopů.

15.3.2018 zhotovitel je v kontaktu se starostou, proběhne oprava a vyčištění.

19.4.2018 – pan Vrtělka: Skanska neprovedla pročištění v místě žel. podjezdu ani vozovky. Pan starosta znovu důrazně upozornil na špatný stav vozovky a nevyhovující odvodnění, které navyšuje prašnost ze stavby a znečištění nejen projíždějících vozidel, ale především pohybujících se cyklistů a chodců v této části. Dále upozornil na neustálé a nezodpovědné provádění uklízacích a kropících prací pracovníky stavby a tak případné minimalizování těchto dopadů na obec Buk a její okolí. Vyjádřil také značné znepokojení obyvatel obce z prachového znečištění dvorů a domácností, kdy si na tuto situaci často stěžují na obecním úřadě a požadují kompenzace. Poukázal dále na malou pružnost řešení těchto problémů způsobených především touto stavbou. Ve spolupráci se správcem komunikace nutno provést nápravná opatření.

17.5.2018 - Skanska provedla čištění vozovky a dle domluvy se správcem komunikace (SSOK) bude provedena i oprava krajnic a vyčištění příkopů. Dle sdělení pana starosty je přístup zhotovitele i správce komunikace k údržbě silnic velmi laxední a znovu důrazně požaduje nápravu!

21.6.2018 – SSOK provedla stržení krajnic pro zajištění odtoku vody z vozovky, chybí dočistit příkopy. Odvedení vody z prostoru žel. podjezdu nelze lépe zajistit s ohledem na umístění sdělovacích kabelů.

20.9.2018 – pan starosta trvá na tom, že provedené práce v podjezdu jsou nedostatečné, SSOK svolá na místě jednání, kde bude dohodnut další postup.

24/2 obec Veselíčko (p. Šulák) – SO121/SO210 žádá prověřit výšku podjezdu mostu? Nyní budovaný odvodňovací žlab je příliš vysoký, není možné, aby se do podjezdu jelo do výrazněji vyššího kopce, než je nyní. Požadavek snížit žlab o 1 metr.

20.9.2018 – SO 121 je „pěší a cyklistická stezka Veselíčko-Osek“, která výškově navazuje na stávající polní cestu, RDS byla zpracována na zákl. upřesněného zaměření terénu před stavbou, výškové poměry jsou dány dodržěním průjezdního profilu 3,0x2,5m (šxv) a také zajištěním odvodu dešť. srážek; výška žlabu, který je součástí mostního objektu, je v pořádku vůči stezce

24/3 obec Veselíčko (p. Šulák) – Plán výsadby – projevil zájem zúčastnit se přípravy osazovacích plánů podél trasy dálnice i v náhradních výsadbách + zaslat současné projektové plány ploch výsadby členům KD D1-0137 nebo starostům obcí

20.9.2018 – výsadby jsou rozděleny do 3 objektů:

SO 801 – vegetační úpravy hlavní trasy a MÚK (trvalý zábor)

SO 802 – veget. úpravy svahů křižujících komunikací

SO 803 – veget. úpravy přeložek vodotečí

RDS pro SO 802 a 803 byla schválena 29.11.2017, k jednotlivým částem dokumentace se měli možnost dotčené obce (správci komunikací) vyjádřit – bylo bez připomínek, obec Veselíčko se nevyjádřila ani po urgenci. Na vyžádání zašle ŘSD projekt vegetačních úprav elektronicky.

24/4 obec Veselíčko (p. Šulák) – Vyzývá ke zpracování pasportu silnice Veselíčko – hřbitovka (místní komunikace) + krajské cesty Dolní Újezd - Tupec + krajské cesty Veselíčko - Osek nad

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR	ZAZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/4

Bečvou. Oproti původnímu plánu zde jezdí těžké náklad'áky z lomu ve Výklekách. Zajistit pasport pro potřeby oprav, nebo předložit kotouče z tras všech řidičů.

20.9.2018 – Skanska koncem července provedla pasport, po jeho zpracování bude předána zpráva a se správcem komunikací uzavřen dodatek k dohodě o užívání staveništní dopravou

24/5 obec Veselíčko (p. Šulák) – Pozvat na příští jednání KD D1-0137 ředitele ZB, aby informoval v jakém stadiu je příprava tendrů na opravu úseků kolem dálnice, tj. oprava resp. kompletní rekonstrukce krajských cest Dolní Újezd – Tupec – Veselíčko – Osek na Bečvou; Veselíčko (lom) – Lazníky – Buk – dálnice, Výkleky – Lazníky – Radvanice – dálnice

20.9.2018 – tendry na opravy kom. užívaných stav. dopravou budou zahájeny až po dokončení stavby, na základě vyhodnocení pasportů před a po jejich užívání ŘSD nechá zpracovat zadávací dokumentaci a vybere zhotovitele oprav. Nyní nelze určit jejich rozsah.

24/6 obec Veselíčko (p. Šulák) – Vyzývá ŘSD, aby reagovalo písemně na zasláné dopisy s vyjádřením k protiprávní těžbě v kamenolomu Veselíčko

20.9.2018 – ŘSD nebude písemně reagovat na dopisy týkající se těžby u Veselíčka, zhotovitel si zdroj materiálu na stavbu určuje sám. Do smluvního vztahu mezi zhotovitelem dálnice a provozovatelem kamenolomu nemůže ŘSD zasahovat ani ho nebude komentovat.

24/7 obec Veselíčko (p. Šulák) – Vyzývá zhotovitele stavby, aby jeho vozidla u kamenolomu Veselíčko nestála na pozemcích obce, ale na pozemcích kamenolomu.

20.9.2018 – Skanska: napraveno (bude vypuštěno)

24/8 obec Veselíčko (p. Šulák) – Vyzývá management Skansky a ŘSD, aby se na týden přestěhovali do obce Buk, aby viděli na vlastní oči „kvalitu života“ v blízkosti stavby dálnice.

20.9.2018 – bez komentáře (bude vypuštěno)

24/9 obec Veselíčko (p. Šulák) – společně s panem starostou z obce Buk vznesl požadavek na měření prašnosti u obce Buk, navrhnul zaslat stížnost a žádost o měření prašnosti na orgán ochrany životního prostředí

20.9.2018 – ŘSD obdrželo kopii stížnosti ze dne 17.7.2018 adresované na ČIŽP. Na stavbě dálnice proběhla stejného dne 17.7.2018 kontrola ČIŽP, která neprokázala porušení plnění povinností ze strany zhotovitele (viz výňatek z protokolu v příloze).

ŘSD žádá občany v dotčené oblasti o trpělivost, těžba a odvoz popelovin bude v letošním roce ukončena, s podzimním počasím se prašnost od projíždějící dopravy přirozeně omezí.

24/10 obec Prosenice (Ing. Dokoupil) – emailem zaslal podnět na zvýšenou prašnost ze stavby v oblasti ulice U Nadraží a očekává okamžité provedení opatření vedoucích ke snížení prašnosti.

20.9.2018 – Skanska provedla opatření omezující prašnost, dále viz bod 24/9

24/11 SSOK (Ing. Pecha) – upozornil na nebezpečné místo, poškozenou vozovku na silnici III/43612 Osek – Veselíčko a vyzývá k neprodlené opravě havarijního stavu. Na ŘSD bude zaslán dopis.

20.9.2018 – Na ŘSD byl doručen dopis upozorňující na výrazné poškození silnice III/43612 mezi Osekem a Veselíčkem, čímž je ohrožena bezpečnost provozu.

ŘSD se tím bude zabývat společně s dalšími požadavky (obec Buk a Radvanice).

25/1 Zhotovitel (Skanska) - informace o průběhu prací na staveništi:

byla podána aktuální informace o průběhu prací na staveništi (viz příloha) a promítnuto šikmé video (letecký pohled na trasu stavby dálnice).


ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/4

25/2 obec Radvanice (p. Pyšný) – upozornil na nebezpečné místo, poškozenou vozovku na silnici od Radvanic k dálnici.

ŘSD se tím bude zabývat společně s dalšími požadavky (obec Buk a Veselíčko).

V PREROVĚ DNE 20.9.2018

PODPIS


ZAPSAL: JANOVSÝ

Přílohy: prezenční listina, info o stavbě k bodu 25/1, protokol ČIŽP k bodu 24/9

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/4