



## Záznam z 27. kontrolního dne na stavbě D1 0137 – Přerov - Lipník n. Bečvou,

konaného dne 15. 11. 2018 v 9:00 hod v zasedací místnosti Technické dozorcí správy Přerov (Troubky 900, areál Prekona). Přítomní dle prezenční listiny.

### Trvalé úkoly:

#### **9/1 Zhotovitel (Skanska)**

V případě dotazů ke stavbě možno využít kontakt: [d1lipnik@skanska.cz](mailto:d1lipnik@skanska.cz). Aktuální kontakty na zástupce zhotovitele: I. úsek – Ing. Martin Malaska, tel.: 737 257 134

II. úsek – Ing. Arnold Rozehnal, tel.: 737 257 058

III. úsek – Ing. Petr Zabloužil, tel.: 737 257 084

Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Jiří Kučera, tel.: 737 257 041

#### **20/1 Plán kontrolních dnů na rok 2018:**

Vždy třetí čtvrtek v měsíci v 9:00 hod na TDS v Přerově (ul. Tovačovská 742, mapa Troubky 900). Bude rozeslána pozvánka na e-mail (případná změna termínu ze závažných důvodů vyhrazena): 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6., ~~19. 7., 16. 8., 20. 9., 18. 10., 15. 11., 20. 12.~~

**13/2 obec Buk** (p. Vrtělka) – upozornil na znečištění cest a zvýšenou prašnost z obslužné komunikace a přes obec Buk. Dále žádá o dodržování rychlosti jízdy těchto vozidel přes obec Buk. 21.9.2017 v období sucha je nutné intenzivně kropit staveništní komunikace, aby se zabránilo prašnosti od projíždějících aut, která zasahuje až do obce. Dále je potřeba intenzivně čistit komunikace v místech výjezdu staveništní dopravy ze stavby. Trvalý úkol, který platí obecně po celé stavbě.

19.10.2017 – k výzvě na efektivnější čištění komunikací se připojuje i zástupce města Přerov (upozornil na komunikaci Vinary – Lýsky). Skanska slíbila posílení strojního vybavení.

***Trvale, nutnost provádět čištění efektivně!***

### Úkoly v řešení:

#### **4/2 město Přerov (Ing. Zlámal + pí. Šikulová) – SO 120 Úprava místní komunikace Vinary – Popovice**

16.11.2017 – koncept dohody byl schválen radou města a předložen na jednání zastupitelstva

15.2.2018 zastupitelstvo odmítlo schválit dohodu, 11.12.2017 proběhlo jednání za účasti pana

primátora → ŘSD u projektanta RDS znovu prověří návrh Přerova na úpravu tvaru koryta potoka za účelem rozšíření volného prostoru pod mostem SO 204 pro budoucí rozšíření komunikace

15.3.2018 trvá, Vinary se připojují se svým upozorněním na zanesené koryto mezi obcí a SO 204

19.4.2018 - ŘSD obdrželo od projektanta návrh řešení úpravy koryta, který bude sloužit jako podklad k dalšímu projednání, bude svoláno jednání

17.5.2018 – jednání o návrhu úpravy koryta je svoláno na 30.5.2018 v zasedací místnosti MMPr

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.04.00.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

21.6.2018 – proběhlo avizované jednání; byl představen návrh úpravy tvaru koryta, který vyhovuje požadavkům; ještě bude prověřena hloubka koryta Vinarského potoka v místě propustků nad a pod dálnicí a dno úpravy koryta bude adekvátně výškově přizpůsobeno  
 20.9.2018 – proběhlo geodet. zaměření dna koryta, zapracováno do studie úpravy koryta – změna výšky a tvaru opevnění pod mostem, rozesláno k odsouhlasení – chybí vyjádření Povodí Moravy  
 18.10.2018 – čeká se na vyjádření Povodí Moravy (urgováno u Ing. Hadaše)  
 15.11.2018 – čeká se na vyjádření Povodí Moravy (znovu urgováno na PM)

**20/4 obec Buk** (p. Vrtělka) – upozornění na špatné odtokové podmínky pod železničním podjezdem z Buku do Prosenic a propadající se okraje vozovky, dále na špatné odtokové podmínky na vozovce mezi železničním mostem a Prosenicemi. Doporučil i vyčištění přílehlých příkopů.

15.3.2018 zhotovitel je v kontaktu se starostou, proběhne oprava a vyčištění.

19.4.2018 – pan Vrtělka: Skanska neprovedla pročištění v místě žel. podjezdu ani vozovky. Pan starosta znovu důrazně upozornil na špatný stav vozovky a nevyhovující odvodnění, které navyšuje prašnost ze stavby a znečištění nejen projíždějících vozidel, ale především pohybujících se cyklistů a chodců v této části. Dále upozornil na neustálé a nezodpovědné provádění uklízacích a kropicích prací pracovníky stavby a tak případné minimalizování těchto dopadů na obec Buk a její okolí. Vyjádřil také značné znepokojení obyvatel obce z prachového znečištění dvorů a domácností, kdy si na tuto situaci často stěžují na obecním úřadě a požadují kompenzace. Poukázal dále na malou pružnost řešení těchto problémů způsobených především touto stavbou. Ve spolupráci se správcem komunikace nutno provést nápravná opatření.

17.5.2018 - Skanska provedla čištění vozovky a dle domluvy se správcem komunikace (SSOK) bude provedena i oprava krajnic a vyčištění příkopů. Dle sdělení pana starosty je přístup zhotovitele i správce komunikace k údržbě silnic velmi laxední a znovu důrazně požaduje nápravu!

21.6.2018 – SSOK provedla stržení krajnic pro zajištění odtoku vody z vozovky, chybí dočistit příkopy. Odvedení vody z prostoru žel. podjezdu nelze lépe zajistit s ohledem na umístění sdělovacích kabelů.

20.9.2018 – pan starosta trvá na tom, že provedené práce v podjezdu jsou nedostatečné, SSOK svolá na místě jednání, kde bude dohodnut další postup.

18.10.2018 – proběhla schůzka na místě, zástupce SSOK oslovil drážní úřad, aby se vyjádřil k existenci a poloze dálkových kabelů – čeká se na vyjádření, dříve nelze provést zásah do příkopy

15.11.2018 – zástupce SSOK obdržel stanoviska drážního úřadu, 29.11.2018 proběhne znovu schůzka na místě za účasti SŽDC – bude rozhodnuto o případném prohloubení příkopy

**24/11 SSOK** (Ing. Pecha) – upozornil na nebezpečné místo, poškozenou vozovku na silnici III/43612 Osek – Veselíčko a vyzývá k neprodlené opravě havarijního stavu. Na ŘSD bude zaslán dopis.

20.9.2018 – Na ŘSD byl doručen dopis upozorňující na výrazné poškození silnice III/43612 mezi Osekem a Veselíčkem, čímž je ohrožena bezpečnost provozu. ŘSD se tím bude zabývat společně s dalšími požadavky (obec Buk a Radvanice).

18.10.2018 – ŘSD cestou Správce stavby vydá pokyn zhotoviteli k nápravě.

15.11.2018 – Správce stavby vyzval dne 19.10.2018 zhotovitele k nápravě.

**25/2 obec Radvanice** (p. Pyšný) – upozornil na nebezpečné místo, poškozenou vozovku na silnici od Radvanic k dálnici. ŘSD se tím bude zabývat společně s dalšími požadavky (obec Buk a Veselíčko).

18.10.2018 – Je třeba zaslat upozornění na správce komunikace, který Váš požadavek vznesl na investora stavby. ŘSD pak cestou Správce stavby vydá pokyn zhotoviteli k nápravě.

15.11.2018 – ŘSD obdrželo dopis od SSOK a Správce stavby vyzval dne 14.11.2018 zhotovitele k nápravě.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/3

**27/1 Zhotovitel** (Skanska) - informace o průběhu prací na staveništi:  
byla podána aktuální informace o průběhu prací na staveništi (viz příloha) a promítnuto šikmé video (letecký pohled na trasu stavby dálnice).

**27/2 Zhotovitel** (Skanska) – vyzývá objednatele ke svolání jednání ve věci oprav komunikací užívaných stavbou

**27/3 obec Prosenice** (p. Dokoupil) – upozornil na zvýšení hladiny spodní vody v místě RD v ulici U nádraží (zaplavené septiky a zvlhlé zdi v suterénu). Zhotovitel situaci prověří a porovná s výsledky monitoringu HPV v této oblasti. Další postup po domluvě na místě.

V PREROVĚ DNE 15. 11. 2018

PODPIS

  
ZAPSAL: JANOVSKY

Přílohy: prezenční listina, info o stavbě k bodu 27/1

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3





## Prezenční listina

<b>Název akce:</b>	27. kontrolní den stavby D1_0137 Přerov – Lipník n. B.		
<b>Místo konání:</b>	TDS Přerov, Troubky 900		
<b>Datum konání:</b>	15. 11. 2018 v 9:00 hod.		
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	e-mail, telefon	Podpis
I. ŠVEJDOVA	ENVI-Help	svajdova@id.cze	[Signature]
O. DOKOUPIL	OBEC PROSENICE	otakar.dokoupil@prosy.cz	[Signature]
J. Vrtelka	OBEC BUK	725 737 191	[Signature]
Milan Pysný	obec Radvanice	734 267 101	[Signature]
Alžběta Čuryčová	osídlení sen. žitové	736 491 225	[Signature]
Michal Petr TECHA	SSO K	736 615 724 pedra.p@ssok.cz	[Signature]
VACLAV ZAVESICKÝ, ING.	SPÚ, POBOČKA PŘEROV	V.ZAVESICKY@SPUCR.CZ 702 753 049	[Signature]
FRANTIŠEK ZLÁMAL, ING.	SMPR/MPR - Rož	frantisek.zlamal@prerov.cz 724 584 814	[Signature]
MILOSLAV PŘIKRYL	Místolipník 3		[Signature]
ALŠA NOVÁK	Skanska	ales.novak@skanska.cz	[Signature]
Kučera Jiri	Skanska	jiri.kucera@skanska.cz	[Signature]
Petra Havrlantová	Skanska	petra.havrlantova@skanska.cz	[Signature]
Petr JANOVSKÝ	RSD ČR	petr.janovsky@rsd.cz	[Signature]
Luboš Zatloukal, DiS.	Prosenice	stavoska@prosenice.cz	nový stavoska

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	PREZENČNÍ LISTINA	
EVIDENČNÍ ČÍSLO:		F.04.00.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/