

# KONTROLNÍ DEN Č.12

konaný dne 30. září 2020

**Místo konání:** staveniště výstavby kanalizace

**Přítomní:** p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel  
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel  
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS  
Ing. Lenka Štajnerová – manažerka projektu

## PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 2/7 Stoka A odvodňovací žlab 12,5 tuny, 4 metry

Investor požaduje ocenění montáže a dodávky odvodňovacího žlabu (včetně napojení do dešťové kanalizace) na stoce A nad šachtou Š16, tak aby byly zachycovány dešťové vody z lesa. **Zhotovitel ocení.**

**Termín:** 14. 10. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol trvá.

### 1/10 Úklid před KD a návsi

Investor požaduje v termínu před 19.9.2020 důkladně uklidit prostor před KD a návsi v Tupci, jelikož bude v dané lokalitě svatba. **TDS požaduje důkladný úklid staveniště, zejména na návsi (úklid boxů, trubního materiálu atd.). Urgentně!!**

**Termín:** 9. 9. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol splněn.

### 1/11 Úklid stoka A Š14-Š16

Investor požaduje úpravy povrchu veřejné komunikace nad stokou A v oblasti Š14 – Š16. Po zasednutí zásypového materiálu jsou v těchto místech propadliny. Zhotovitel zajistí nápravu.

**Termín:** 30. 9. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

**Stav:** Úkol splněn.

## NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

### 1/12 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují vzhledem k horším klimatickým podmínkám zvýšený úklid komunikací a veškerých ploch. Nezapomenout na prostor mezideponie.

**Termín:** 14. 10. 2020

**Zodpovídá:** p. Dufek, p. Němeček

## POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovní četě.

Prováděné úseky

1. Stoka A Š1- ČS

V říjnu by měla být dodána a zabudována ČS a dokončeny protlaky. Zhotovitel od příštího týdne zahájí práce na stoce A2 (předpoklad od spojné šachty). Do konce roku budou dokončeny

Příští kontrolní den se uskuteční **ve středu 14. 10. 2020 od 9, 00** hodin se zahájením na OÚ Veselíčko.  
Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.