

KONTROLNÍ DEN Č.24

konaný dne 25. června 2021

Místo konání: staveniště výstavby kanalizace

Přítomní: p. Tomáš Šulák – Obec Veselíčko – objednatel
Mgr. Pavla Kolková – Obec Veselíčko – objednatel
Dominik Dufek – LB 2000, s.r.o. – zhotovitel
p. Petr Němeček – STAVING engineering s.r.o. – TDS

PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

2/13 Úklid staveniště

Investor a TDS požadují dosypání výkopů u ČS a na na všech dosednutých plochách. Urgentní.

Je nutné provést úklid celého staveniště, neprodleně!!! Proběhla pochůzka po stavbě, byl specifikován rozsah úklidu. Zhotovitel do konce týdne zajistí. Práce následně budou zahájeny v příštím roce. **Práce byly zahájeny na kanalizačních přípojkách a opravách.** Probíhají dokončovací práce.

Termín: 2. 7. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček

Stav: Úkol trvá.

1/23 Dokončovací práce

Na základě dohody proběhla pochůzka po celé části stavby, byl specifikován rozsah a způsob zapravení a oprav ploch po kanalizaci. Na příštím kontrolním dni proběhne kontrola provedených prací. **Zhotovitel odstraní pouze malou část vad a nedodělků. Investor upozorňuje na termín předání díla. Investor urguje dokončení díla v termínu SoD.**

Termín: 25. 6. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

Stav: Úkol trvá.

NOVĚ PROJEDNÁVANÉ NÁLEŽITOSTI A ÚKOLY KONTROLNÍHO DNE

1/24 Nátok do ČS

Na základě pochůzky po stavbě byl zjištěn nátok do ČS. Předpoklad uvolnění víčka na kanalizační přípojce (mnoho přípojek je již obnažených a majitelé čekají na kolaudaci díla, tak aby se mohli připojit). Zhotovitel zajistí odčerpání. Zhotovitel provede terénní úpravy kolem ČS, dle dohody z KD.

Termín: 25. 6. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

2/24 Nátok do ČS

Zhotovitel předloží seznam předaných dokladů.

Termín: 25. 6. 2021

Zodpovídá: p. Dufek, p. Němeček,

POSTUP PRACÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel pracuje v 1. pracovních čtětě.

Prováděné úseky

1. Dokončovací práce

Příští kontrolní den se uskuteční **2.7.2021 v 09:00 hod.** se zahájením na OÚ Veselíčko.

Za technický dozor stavebníka zapsal: p. Petr Němeček

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku zhotovitele.