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1. ÚVOD 

 

Tento dokument byl vytvořen jako jeden z výstupů projektu „Pilotní ověření implementace 

systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Veselíčko“ reg. číslo: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006203. Projekt je spolufinancován  z prostředků Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu 

České republiky. 

Cílem dokumentu Komplexní zhodnocení fungování systému sociálního bydlení v obci 

Veselíčko je zhodnocení realizace klíčových aktivit projektu Pilotní ověření sociálního bydlení 

ve Veselíčku, díky němuž byl v obci nově otestován systém sociálního bydlení.  Druhá část 

dokumentu je věnována vyhodnocení úspěšnosti uvedeného systému. 
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2. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU PROJEKTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ 

SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V OBCI VESELÍČKO 

 

2.1 Základní údaje o projektu POSOB 

Sociální bydlení bylo pilotně ověřováno v e Veselíčku v rámci projektu Pilotní ověření 

sociálního bydlení v obci Veselíčko (POSOB), který probíhal v období od 1. 4. 2017 do 30. 4.  

2020. Projekt POSOB byl financován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost (85 % výdajů projektu), státním rozpočtem České republiky (10% 

výdajů) a rozpočtem obce Veselíčko (5 % výdajů). Celkový rozpočet projektu činil 3.921 

718,75 Kč. 

2.2 Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit Lokální koncepci sociálního bydlení v obci Veselíčko a 

následně, po schválení této koncepce, pilotně realizovat sociální bydlení v obci a umožnit tak 

přístup k bydlení osobám v bytové nouzi a pomocí sociální práce zvýšit šanci na jeho 

udržení. V souladu se závěry z vyhodnocení úspěšnosti systému sociálního bydlení můžeme 

konstatovat, že cíl byl naplněn. 

2.3 Realizační tým projektu 

Realizační tým byl složen z pracovníků hrazených z rozpočtu projektu, tj. garanta lokální 

koncepce a jednoho sociálního pracovníka. Z nepřímých nákladů byl financován finanční 

manažer. Úkolem sociálního pracovníka byla realizace sociální práce s žadateli o bydlení a 

ubytovanými klienty, dále se skupinou osob, kteří byli ohrožení ztrátou bydlení. Důležitou 

součástí byla i spolupráce s MPSV a evaluátorem na hodnotících a statistických materiálech 

týkajících se projektu. Garant lokální koncepce spolupracoval na koncepci sociálního bydlení 

s expertem lokální koncepce a dále se také podílel na tvorbě všech výstupů projektu, 

spolupracoval s MPSV a evaluátorem. Finanční manažer zajistil realizaci veškerých aktivit 

projektu, a to v souladu s rozpočtem projektu a informoval MPSV o průběhu projektu v rámci 

pravidelných zpráv o realizaci projektu. 

Dalšími neméně důležitými členy projektového týmu byl v průběhu projektu starosta, který se 

spolupodílel na realizaci projektu i jeho propagaci. Členové realizačního týmu při tvorbě  

koncepce, sestavování nájemních smluv a jiných dokumentů, spolupracovali s externím 

pracovníkem – vedoucím majetkového odboru města Lipník nad Bečvou. 
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2.4 Aktivity projektu 

2.4.1 KA 01: Tvorba analýz pro zpracování Lokální koncepce sociálního bydlení 

v obci Veselíčko 

Součástí aktivity bylo vytvoření dvou analýz, které poskytly informace pro nastavení 

sociálního bydlení a byly využity při tvorbě koncepce. První z těchto analýz Analýza potřeb 

sociálního bydlení byla zaměřena na strukturální a demografickou analýzu bydlení s cílem 

popsat stávající stav bytového fondu a stav cílových skupin osob, které by měly být zapojeny 

do systému sociálního bydlení. 

Druhá analýza Analýzy technických nároků rozvoje sociálního bydlení hodnotila stav 

současný a optimální z pohledu současné a plánované výstavby na základě demografických 

ukazatelů. 

2.4.3 KA 03: Tvorba lokální Koncepce sociálního bydlení v obci Veselíčko a 

podpůrných strategických a metodických podkladů 

Cílem KA bylo vypracování lokální Koncepce sociálního bydlení ve Veselíčku (dále jen 

Koncepce). Do zpracování koncepčního dokumentu byli zapojeni všichni  členové 

realizačního týmu, odborník z oblasti správy majetku a spolupracující organizace. Při tvorbě 

dokumentu byly využity informace z vypracovaných analytických dokumentů a byly využity 

poznatky ze společného setkání tří obcí zapojených do projektu (Vír, Křižánky, Veselíčko) a 

zástupci MPSV, dále setkání se zástupci neziskových organizací a sociálních pracovníků, 

které proběhly jako součást KA 03.   

Koncepce je členěna na dvě části. První je část analytická, která obsahuje relevantní 

analytické údaje ze dvou provedených analýz a informace popisující stav bydlení občanů, 

problémy s bydlením  a charakteristiky kvality života. Druhá část je strategická, jejíž součástí 

je SWOT analýza, přehled prioritních oblastí, opatření a cílů společně s harmonogramem 

jejich naplňování. Vypracovaná Koncepce poskytuje strategický rámec, na jehož základě 

bude aktualizována a prováděna realizace pilotního testování systému sociálního bydlení na 

lokální úrovni. 

Koncepci doplňuje Metodika sociální práce v oblasti bydlení a Metodika prevence ztráty 

bydlení. Dané dokumenty poskytují odbornou podporu systému sociálního bydlení z oblastí, 

které byly nejčastěji v praxi řešeny. 

2.4.4 KA 04: Ověření lokální Koncepce sociálního bydlení a podpůrných 

strategických a metodických podkladů v praxi 

Cílem KA byla realizace sociální práce s osobami a rodinami z cílové skupiny systému 

sociálního bydlení. Vstup klienta do systému sociálního bydlení probíhal prostřednictvím 
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kontaktu sociálního pracovníka, nebo byl zprostředkován zaměstnanci obce Veselíčko 

(účetní, administrativní pracovnice), kteří doporučili klientovi, aby kontaktoval sociální 

pracovnici, případně předali informaci přímo sociální pracovnici. Následně probíhalo 

hodnocení bytové nouze žadatelů, které  vychází z kritérií sestavených v rámci tvorby 

Koncepce na základě identifikace cílové skupiny a jejích potřeb. Podanou žádost klientem, 

projednala Bytová komise obce. 

Po vyhodnocení bytové nouze byl žadatel, který splňoval nejlépe kritéria klienta sociálního 

bydlení, navržen zástupcem Bytové komise na jednání zastupitelstvu obce Veselíčko jako 

nájemce obecního bytu. Po schválení návrhu byla s žadatelem uzavřena nájemní smlouva. 

Následovalo zabydlení a sociální práce, kterou zajišťovala sociální pracovnice. S klientem 

byl sestaven individuální plán, probíhalo průběžné plnění a vyhodnocování. Dle potřeby byly, 

v rámci poradenství, zapojeny další služby či organizace. Zahájení poradentství zajišťovala 

sociální pracovnice, která se kromě sociální práce s klienty a s žadateli spolupodílela na  

vytváření strategických a metodických materiálů, vedení administrativy spojené se sociální 

prací a její evaluací. Velmi intenzívní byla spolupráce s MPSV, předávání si zkušeností 

s ostatními sociálními pracovníky zapojených do projektu MPSV. 

Součástí pilotáže bylo i ověřování navrhovaných kritérií výběru cílových skupin klientů a 

aplikace nových metod sociální práce v oblasti bydlení, včetně pilotování přístupu „Housing 

First“ v rámci systému sociálního bydlení.  

Výsledkem pilotního ověření lokální Koncepce sociálního bydlení je více než 30 

podpořených osob. V projektu je evidováno 10 klientů, z toho 1 rodina  přešla do vlastního 

bydlení a projekt opustila. S pomocí restartu obce se dokázali osamostatnit. Ostatní 

nájemníci sociálního bydlení jsou v současné době převedeni do dostupného bydlení obce, 

kdy i jejich naléhavá situace se díky  rychlé pomoci obce stabilizovala. Podporu získali i další 

osoby prostřednictvím besed, seminářů a přednášek z oblasti finanční gramotnosti, dluhové 

problematiky, základů práva,  sociálních služeb, problematiky rodičovství a výchovy. Mimo 

problematiku sociálního bydlení bylo dalších 20 občanů podpořeno přímou sociální prací 

základním poradenstvím z oblasti dávkového systému, sociálních služeb, doprovázení. 

V rámci pilotního ověřování byl nastaven systém sociálního bydlení a zajištěna sociální 

práce, vycházející z metodických a koncepčních materiálů. Byla nastavena spolupráce mezi 

zaměstnanci obecního úřadu a spolupráci s  dalšími organizacemi pracujícími s cílovou 

skupinou sociálního bydlení. 
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2.4.5 KA 05: Spolupráce s MPSV 

Cílem této aktivity byla spolupráce s pracovníky projektu Sociální bydlení – metodická a 

informační podpora v oblasti sociálních agend, konkrétně s pracovníky Kontaktního centra.  

V rámci spolupráce docházelo ke sdílení dat o úspěšnosti a účinnosti postupů, evaluací, 

zpráv o realizaci projektu vyhodnocování úspěšnosti modelů sociálního bydlení a výstupů 

projektu. Součástí byla  účast garanta a sociálního pracovníka obce na pravidelných 

schůzkách projektu s pracovníky Kontaktního centra a účast členů realizačního týmu na 

školeních, workshopech, konferencích a dalších vzdělávacích akcích pořádaných 

ministerstvem k tématu sociálního bydlení. Celkem proběhlo nejméně 15 zmíněných 

schůzek a jednání. Zástupci kontaktního centra i další zástupci MPSV se zapojili do 

přednáškových aktivit pořádaných obcí pro  sociální pracovníky i starosty a zastupitele obcí v 

našem okolí i samotné ORP. 

2.4.6 KA 06: Vzdělávání sociálních pracovníků 

V rámci této aktivity probíhalo vzdělávání sociálního pracovníka a členů realizačního týmu, i 

okolních obcí a sociálních pracovníků spolupracujících organizací. Podnětné pro 

nastavování sociální práce byly všechny zahraniční cesty garanta Koncepce, s následným 

předáním hlavních myšlenek sociálnímu pracovníkovi. Hlavní vzdělávání sociálního 

pracovníka  probíhalo pod záštitou Vzdělávacího střediska VOŠ sociální Caritas Olomouc. 

Dále to byly nabídky na vzdělávání spolupilotujících obcí, pozvání spolupracujících soc. 

pracovníků ke stážím, konferencí, workshopy, semináře, setkání obcí pořádaných MPSV. 

Sociální pracovnice získávala nové vědomosti i v rámci vzdělávací aktivit, které pořádal pro 

veřejnost např. na téma finanční gramotnost.  

2.4.7 KA 07: Evaluace projektu 

Evaluace projektu probíhala dvojúrovňově. Jednak v rámci spolupráce s MPSV pro 

souhrnnou evaluaci v systémovém projektu „Sociální bydlení – metodická a informační 

podpora v oblasti sociálních agend“, jednak jako samostatná klíčová aktivita projektu 

realizovaná externím evaluátorem.  

Evaluace v rámci spolupráce s MPSV probíhala téměř po celou dobu projektu. Cílem bylo 

poskytovat kontinuálně data, která povedou k zmapování realizace sociálního bydlení 16 

měst/obcí zapojených do projektů pilotního ověřování sociálního bydlení. Součástí evaluace 

bylo získávání jak informací od zájemců o sociální bydlení, tak informací od ubytovaných 

klientů. Data byla získávána prostřednictvím řízených rozhovorů realizovaných garantem 

projektu a sociálním pracovníkem a byla v případě ubytovaných klientů prováděna 

opakovaně a cyklicky (po 3 a po 12 měsících od nastěhování). Dále byla data poskytována 
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v rámci řízených rozhovorů realizátora evaluace (Ostravská univerzita) s garantem projektu a 

dále cyklickým poskytováním informací o stavu sociální práce v sociálním bydlení 

prostřednictvím zpracování příslušných jednotných dokumentů zejména v závěrečné fázi 

projektu (případová studie apod.). 

V rámci samostatné evaluace projektu POSOB byla externím evaluátorem vyhotovena 

evaluační studie složená ze zprávy průběžné, která vznikla po 18 měsících realizace 

projektu a zprávy závěrečné vytvořené na konci projektu.  Evaluační studie zahrnuje jak část 

procesní (s cílem zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace aktivit), tak 

výsledkovou (s cílem zhodnotit dosažené výsledky a krátkodobé dopady). Získaná data byla 

interpretována na úrovni obce a poskytnuta MPSV pro souhrnnou evaluaci v rámci 

systémového projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti 

sociálních agend“. 

2.5 Dokumenty a výstupy 

V rámci projektu byla zpracována lokální Koncepce sociálního bydlení v obci Veselíčko, 

evaluační studie, metodické materiály a řada dalších dokumentů a výstupů, které spadají 

pod monitorovací indikátor „počet napsaných a zveřejněných dokumentů“: V rámci projektu 

bylo 

A. Analýza 1 – Analýza potřeb sociálního bydlení 

B. Analýza 2 - Analýza technických nároků rozvoje sociálního bydlení 

C. Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Veselíčko 

D. Metodiky a další podpůrné materiály 

E. Evaluační studie 

2.5.1 Metodiky 

a) Metodika sociální práce v oblasti bydlení, Metodika prevence ztráty bydlení, 

b) Způsoby vyhodnocování úspěšnosti modelů sociálního bydlení, 

c) Multidisciplinární spolupráce, 

d) Kazuistiky v oblasti sociálního bydlení, 

e) Příklady dobré / špatné praxe, 

f) Způsoby a potřeby vzdělávání sociálních pracovníků ve vztahu k systému sociálního 

bydlení, 

g) Komplexní zhodnocení fungování systému sociálního bydlení v obci, 

h) Statistická data obce z oblasti sociálního bydlení. 
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2.5.2 Evaluační studie 

Průběžná a závěrečná evaluační zpráva, případová studie. 

2.6 Zahraniční cesty 

V rámci realizace projektu se sociální pracovníci zúčastnili zahraničních studijních cest, které 

zajišťovalo MPSV pod záštitou systémového projektu „Sociální bydlení – metodická a 

informační podpora v oblasti sociálních agend“. Šlo o studijní cesty do Skotska, Rakouska a 

Švédska. V rámci projektu absolvovali členové realizačního týmu studijní cestu do Nizozemí. 

Cílem studijních cesty bylo seznámit se s praxí sociálního bydlení a uplatňováním konceptu 

Housing First jak ze strany obecních úřadů, tak neziskových organizací. Získané informace 

byly využity v praxi systému sociálního bydlení ve Veselíčku. Konkrétně šlo např. o 

hodnocení bytové nouze, nebo o zajištění standardního vybavení jednotlivých sociálních 

bytů. 

 

3 STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO 

BYDLENÍ VE VESELÍČKU 

 

V souladu s metodikou Způsoby vyhodnocování úspěšnosti modelů sociálního bydlení, která 

je požadovaným výstupem, bylo provedeno následující vyhodnocení. Zahrnuje jak statistické 

hodnocení, poskytující přehled o cílových skupinách, přehled využití bytového fondu obce, 

zhodnocení  práce sociálního pracovníka a  úspěšnosti klientů sociálního bydlení. 

3.1 Cílové skupiny sociálního bydlení 

Cílové skupiny osob, které byly zapojeny do systému sociálního bydlení 

V období realizace projektu Pilotní ověření sociálního bydlení ve Veselíčku od 1. 5. 2017 do 

30. 4. 2020 byly do projektu zapojeny tyto cílové skupiny: 

 osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

 samoživitelky/samoživitelé, 

 rodiny s dětmi, 

 senioři, 

 osoby se zdravotním postižením, 

 oběti domácího násilí, 

 osoby opouštějící instituce, 
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 osoby opouštějící pěstounskou péči nebo ústavní zařízení pro děti (po dovršení 

osmnácti let). 

Do dnešní doby je evidováno celkem 18 osob, které přišly do kontaktu se sociálním 

pracovníkem coby zájemci o sociální bydlení. Dosud byly uzavřeny celkem 4 nájemní 

smlouvy, 3 klienti jsou v současné době bydlící, 1 domácnosti se podařilo získat vhodné 

komerční bydlení, 0 klientů dostalo výpověď.  

Přidělování uvolněných bytů vhodným osobám z jednotlivých cílových skupin je závislé 

především na velikosti aktuálně uvolněných bytů. Přestože může být situace klientské rodiny 

skutečně tíživá, například rodina s dětmi, není možno řešit situaci ubytováním v bytě 1+kk. 

Tím by nedošlo k faktickému zlepšení její situace. 

Velmi problematické je v současné době návazné bydlení, neboť soukromý bytový fond 

v obci je nulový a možnost přesunu do nájemního bydlení v obecních bytech je málo 

pravděpodobná, vzhledem k malému počtu 10 obecních bytů, které jsou ze 2/3 trvale 

pronajaty.  Řešením bude plánované rozšíření bytového fondu obce v rámci rekonstrukce 

obecního domu s navýšením o 4 až 9 bytů. 

 

3.2 Využití bytového fondu obce 

Obec Veselíčko má ve svém fondu 10 obecních bytů. Z těchto bytů byl v rámci systému 

sociálního bydlení vyčleněn každý byt, který se uvolnil, a byl následně přidělen žadateli jako 

byt sociální. 

Celková velikost přidělených bytů se pohybovala od 29 do 44 m2, v jednom případě byl 

přidělen byt o rozloze 63 m2. Výše nájemného byla v rozmezí 841 Kč až 1.276  Kč v 

závislosti na velikosti bytu, v případě vícemetrážního bytu šlo 1.827 Kč. Výše záloh na 

energie je věcí nájemníka, obec pouze dohlíží na volbu poskytovatele energií (v minulosti 

nájemník uzavřel nevýhodnou smlouvu, s platností delší než pobyt nájemníka v obecním 

bytě).  Nájemce je povinen hradit pravidelně poplatky za vodné, stočné a komunální odpad. 

Úhradu těchto poplatků provádí  nájemce na obecním úřadě jednou za rok, obec má tak 

možnost sledovat, zda klient provádí úhrady včas a netvoří dluhy. 

I přes nízký počet obecních bytů, byla doba, po kterou jednotlivec či domácnost čekal na  

přidělení  obecního bytu v rámci systému sociálního bydlení, se pohybovala v rozmezí (1 – 3 

měsíce), tedy méně než 1 rok.   
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3.3 Poskytování sociální práce 

3.3.1 Sociální práce z kvantitativního hlediska 

Průměrný čas strávený intervencemi sociálního pracovníka SB s klienty sociálního bydlení 

(10 osob) se pohyboval v rozmezí 0,5 – 9 hod. za měsíc. Průměrná četnost kontaktů 

sociálního pracovníka s klienty SB se pohybovala od 1 do 6 kontaktů za měsíc, převážná 

většina  připadala na intervenci přímo v  domácnosti klienta.  

3.3.2 Sociální práce z hlediska potřeb klientů 

Sociální pracovník v průběhu realizace projektu napomáhal řešit problémy klientů a jejich 

potřeby. Individuální plány, zahrnující řešení problematiky, se staly vodítkem pro práci 

sociálního pracovníka s klientem. Hlavní potřeby klientů systému sociálního bydlení tvoří 

zajištění standardního bydlení, vyřizování dávek, hledání zaměstnání, obnovení kontaktů 

s rodinou a napojení klienta na další potřebné služby. 

V souvislosti s bydlením byly nejčastěji využívány následující metody práce s domácností: 

 individuální plánování, 

 rozhovor, 

 podpora kompetencí jedince, 

 nácvik a upevňování sociálních dovedností, 

 základní sociální poradenství, 

 doprovázení klienta, 

 navázání kontaktu s poskytovatelem další pomoci. 

Nedílnou součástí sociální práce poskytované klientům sociálního bydlení bylo řešení 

dluhové problematiky domácnosti.  

 

4 ÚSPĚŠNOST KLIENTŮ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ 

 

4.1 Žadatelé 

K 30. 4. 2020 je evidováno celkem 18 osob, které přišly do kontaktu se sociálním 

pracovníkem coby zájemci o sociální bydlení. Z tohoto počtu získalo k 30. 4. 2020 ubytování 

celkem 5 osob.  
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 4.2 Ubytovaní klienti   

4.2.1 Schopnost udržet si bydlení  

Neúspěšní klienti 

Dosud byly uzavřeny celkem 4 nájemní smlouvy. Vzhledem k pravidlům vyhodnocování 

úspěšnosti systému sociálního bydlení, která byla nastavena ve stejnojmenné metodice 

vytvořené jako jeden z výstupů projektu POSOB, můžeme zhodnotit, že neúspěšné klienty 

nemáme.   

Úspěšní klienti 

Z počtu 4  ubytovaných domácností lze za úspěšné účastníky systému sociálního bydlení 

považovat všechny 4. Mezi úspěšné klienty řadíme současné (3) klienty, kteří si bydlení do 

do dnešní doby udrželi a bydlí bez problémů. Tyto 3 domácnosti bydlí v obecních bytech 

déle než jeden rok, nyní již v bydlení dostupném. Za úspěšného účastníka sociálního bydlení 

považujeme i1  klienta, který s rodinou přešel do komerčního bydlení. Zde již není 

poskytována podpora sociálním pracovníkem. 

Dluhy ubytovaných klientů 

Z celkového počtu 4 ubytovaných domácností jen 1 řešila problém s dlužným nájemným 

(přičemž nedoplatek vznikl nedopatřením, ne vinou nedostatku financí). Výše dlužného 

nájemného zahrnovala jednu platbu (2200 Kč). 

Stížnosti sousedů 

U 1 ze 4 domácností byly zaznamenány stížnosti sousedů (týkající se podílu na úklidu 

společných prostor). Další vzniklé stížnosti, byly spíše z důvodu neznalosti zvyklostí obyvatel 

obecního domu. Nájemníci sami řešili vzájemnou dohodou. 

4.2.2 Hodnocení úspěšnosti sociálního bydlení z podhledu kvality života klientů 

Hodnocení úspěšnosti je založeno nejen na udržení si bydlení, ale současně i na kvalitě  

zdravotního stavu, životní spokojenosti klientů a jejich sociální integraci. Hodnocení by se 

mělo provádět opakovaně, aby bylo možné pozorovat změnu v čase.  

Hodnocení duševního a fyzického zdraví a kvality života 

Vliv na kvalitu zdraví má i prostředí, kde se byty, zapojené do sociálního bydlení nachází. 

Lokalitu bydlení v rámci systému sociálního bydlení ve Veselíčku ohodnotili klienti na 

výbornou. Bydlení je situované v blízkosti sportoviště a parku. Nejsou zde jen byty sociální, 

ale i standardní, tím nedochází k segregaci. Zajištěno je i autobusové spojení 

s významnějšími městy.   
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Kvalita bydlení je klienty vnímaná a hodnocena výborně. 1 ze 4 klientů a rodin, by ocenil, 

snížení vlhkosti bytu. (Situace vzniklá rekonstrukcí obecní budovy, došlo k nápravě). Další 

z klientů upozornil na vlhkost zdiva ve vstupu do bytu.  

Duševní pohodu zajišťuje i pocit bezpečí, který v bytech sociálního bydlení pociťují všichni 

ubytovaní klienti. Pocit bezpečí podporuje i  pozitivní náhled klientů na dostupnost 

současného bydlení,  všichni  mají pocit „že si  ho mohou dovolit“ a pociťují, že jsou v bydlení 

„šťastní.“ 

Kvalitní život souvisí nejen s bezpečím, ale je ovlivňován i tím, jak člověka vnímá okolí. Pocit, 

že jsou uznáváni a že je okolí „bere“ popisují všichni klienti. Mimo jednoho klienta se všichni 

zapojují do aktivit místních zájmových sdružení a využívají nabízených možností pro  trávení 

volného času. Pocit sounáležitosti s okolím, ale i pocit bezpečí podtrhuje i fakt, kdy všichni 

klienti uvádějí, že v případě potřeby, mají ve svém okolí osoby, které mohou požádat o 

pomoc. 

Zdravotní stav, po dobu pobytu v bydlení, vnímají klienti jako dobrý, tedy bez komplikací. 

Uvádějí, že se jejich fyzický stav, se ve srovnání s dobou před ubytováním, nezměnil, je 

stejný a bezproblémový. Pozitivní změnu v psychickém stavu popisují dva klienti, kteří 

hodnotí, že psychický stav se v době  pobytu v sociálním bydlení  ve srovnání s dobou před 

ubytováním zlepšil. Další dva klienti hodnotí, že jejich psychický stav se nezměnil a je dobrý. 

 

5 KRITÉRIA VYHODNOCOVÁNÍ BYTOVÉ NOUZE 

 

V rámci realizace projektu POSOB došlo k vytvoření kritérií vyhodnocování bytové nouze, 

která jsou součástí posuzování žádosti o pronájem obecního bytu. Kritéria byla sestavena 

díky příkladům dobré praxe měst a obcí, které již tyto zkušenosti měly a na  základě 

zkušeností sociálních pracovníků z praxe, ale také na základě informací, které získali 

členové realizačního týmu na zahraničních studijních cestách 

Informace se staly vodítkem pro sestavení kritérií, která byla implementována dle potřeb a 

dle doporučení sociálního pracovníka v obci Veselíčko.  

5.1 Kritéria obce Veselíčko 

Kritéria obce Veselíčko jsou součástí Pravidel pro pronajímání bytů obce Veselíčko, která 

byla schválena Zastupitelstvem obce Veselíčko  s účinností od 3.10.2018.  
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5.2 Kritéria systému sociálního bydlení 

Kritéria, sloužící jako podklad pro přidělování obecních bytů, jsou shrnuta v následující 

tabulce.   

Tabulka č. 1: Kritéria vyhodnocování bytové nouze 

 Kritérium Body 

1.  Žadatel je bez přístřeší, žije na ubytovně, v azylovém domě 15 

2. Žadatel žije v nejistém či nevyhovujícím bydlení  10 

3. Samoživitel/samoživitelka  5 

4. Rodina s dítětem (1 dítě)  5 

5. Rodina s dětmi (2 a více dětí)  10 

6. Žadatel pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi  5 

7. Žadatel pracuje na základě pracovní smlouvy, DPP nebo 15 

8. 
Žadatel je v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR (mimo pracující na DPP či 

DPČ) 
10 

9. 
Žadatel již žije v městském bytě, ale není schopen fungovat bez podpory sociálního 

pracovníka 
10 

 

6 ZÁVĚR 

Cílem dokumentu Komplexní zhodnocení fungování systému sociálního bydlení bylo  

zhodnotit fungování sociálního bydlení v obci Veselíčko a zároveň vyhodnocení úspěšnosti 

nastaveného systému. Na závěr je možné konstatovat konstatovat, že systém sociálního 

bydlení ve Veselíčku je funkční a efektivní a jeho existence je obci žádoucí. 


